


Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia

Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je v nižšie uvedenej tabuľke. Zhotoviteľ  pre Objednávateľa rozpracuje harmonogram plnenia do detailov v súlade so svojou ponukou.
Zhotoviteľ vykoná Dielo najneskôr v lehotách stanovených touto Prílohou č. 4 „Indikatívny časový harmonogram“.   

Preberanie čiastkových plnení sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými týmto Indikatívnym časovým harmonogram. 

Dodávky jednotlivých častí Diela, ktoré uskutoční Zhotoviteľ pre Objednávateľa musia byť predmetom akceptačného a preberacieho konania. Akceptačné a preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o dielo. 

	Fakturačný míľnik č.
	Názov Úlohy
	Trvanie

	
	Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu
	2 373 dní

	
	   Natívna PaaS platforma a platformové služby
	540 dní

	1
	      Analýza a návrh riešenia 
	 

	
	      Natívna PaaS Platforma
	 

	2
	         Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy)
	 

	3
	         Testovanie
	 

	4
	         Nasadenie
	 

	
	      Implementácia služieb
	 

	5
	         Implementácia 
	 

	6
	         Testovanie služičb
	 

	7
	         Nasadenie
	 

	
	   Licenčná PaaS automatizácia a služby
	540 dní

	8
	      Analýza a návrh riešenia 
	 

	
	      Natívna PaaS Platforma
	 

	9
	         Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy)
	 

	10
	         Testovanie
	 

	11
	         Nasadenie
	 

	
	      Implementácia služieb
	 

	12
	         Implementácia 
	 

	13
	         Testovanie služieb
	 

	14
	         Nasadenie
	 

	
	   DevOps nástroje
	540 dní

	15
	      Analýza a návrh riešenia 
	 

	16
	      Implementácia 
	 

	17
	      Testovanie 
	 

	18
	      Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky 
	 

	
	 Komponenty
	540 dní

	19
	      Analýza a návrh riešenia 
	 

	20
	      Implementácia 
	 

	21
	      Testovanie 
	 

	22
	      Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky 
	 

	
	   Backup služby
	540 dní

	23
	      Analýza a návrh riešenia 
	 

	24
	      Implementácia 
	 

	25
	      Testovanie 
	 

	26
	      Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky 
	 

	
	Podpora produkčnej prevádzky
	1825 dní

	
	         Podpora 1. rok
	 

	
	         Podpora 2. rok
	 

	
	         Podpora 3. rok
	 

	
	         Podpora 4. rok
	 

	
	         Podpora 5. rok
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