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B.2  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvu o dielo tak, aby mohla nadobudnúť platnosť a 
účinnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný 
obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky 
vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich 
identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

 
 (N Á V R H) 

 
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

č. ÚGKK SR: ................................. 
č. GKÚ: ................................. 

č. VÚGK: ................................. 
 

(ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“) 
medzi: 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ č. 1 
Názov:   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Sídlo:   Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 
V zastúpení:  Ing. Ján Mrva, predseda 
IČO:   00166260 
DIČ:   2020830240 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15 
Číslo účtu:  SK4081800000007000063046 
 
(ďalej ako „Objednávateľ č. 1“ alebo aj „ÚGKK SR“) 
(Objednávateľ č. 1 konajúci aj v prospech Objednávateľa č. 2 a Objednávateľa  č. 3, uvedených nižšie) 
 
Objednávateľ č. 2 
Názov:   Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
Sídlo:   Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212 
V zastúpení:  ........................., riaditeľ 
IČO:   17316219 
DIČ:   2020838083 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15 
Číslo účtu:  SK83 8180 0000 0070 0006 2369 
(ďalej ako „Objednávateľ č. 2“ alebo aj „GKÚ“) 
 
Objednávateľ č. 3 
Názov:   Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 
Sídlo:   Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava 
V zastúpení:  ........................., riaditeľ 
IČO:   00166251 
DIČ:   2020857080 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15 
Číslo účtu:  SK64 8180 0000 0070 0043 7810 
(ďalej ako „Objednávateľ č. 3“ alebo aj „VÚGK“) 
 
(ďalej „Objednávateľ č. 1, Objednávateľ č. 2, Objednávateľ č. 3“ spolu ako „Objednávateľ“), 
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a 
 
Zhotoviteľ 
Názov:   ______________________________________   
Sídlo:   ______________________________________ 
V zastúpení:  ______________________________________ 
IČO:   ______________________________________ 
DIČ:   ______________________________________ 
DPH IČ:  ______________________________________ 
Zapísaný v:              ______________________________________ 
Bankové spojenie:  ______________________________________ 
Číslo účtu:   ______________________________________ 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ č. 1, Objednávateľ č. 2, Objednávateľ č. 3, a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 
 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať 
úplné a funkčné Dielo špecifikované v zmysle čl. 2. tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa takéto úplné 
a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a 
záväzok uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. 

 
Článok 2. 

Predmet plnenia 
 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť pre Objednávateľa stavebné práce - 

rekonštrukciu, zateplenie a zvýšenie energetickej efektívnosti stavby so súpisným číslom 1941, 
postavenej na pozemku parc. registra „C“ KN, parc. č. 1234/110  v spoločnej správe Objednávateľa  
(ďalej len „budova“) a priľahlých pozemkoch k stavbe (ďalej len „ostatné plochy“) parc. registra „C“ 
KN parc. č. 1234/116  v správe Objednávateľa č. 1 a parc. registra „C“ KN parc. č. 1234/38 v správe 
Objednávateľa č. 2 všetky v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov (ďalej len 
„Dielo“), príprava na certifikáciu energetickej efektívnosti budovy a uskutočnenie súvisiacich 
stavebných prác a úprav podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu 
bližšie špecifikovanej touto Zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre 
realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu 
sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 
a) Projektová dokumentácia vypracovaná:  

Stanislav Rentka RTC, podnikateľ s obchodným menom, Podnikateľská ul. č. 13, 900 42 Dunajská 
Lužná, IČO: 34767037 z 12/2018, vrátane výkazu výmer (ďalej ako „Projektová dokumentácia“), 
ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 

b) Výkaz výmer (Cenovej ponuky Zhotoviteľa (ďalej ako „Cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 2), 

c) Stavebné povolenie, 
d) Ohlásenia, povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k uskutočnenie Diela, ktorých 

zoznam tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy,  
e) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 
(položky pod písm. a) až e) tohto bodu Zmluvy spolu ďalej len ako „Podklady“). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou k 
Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme prílohy neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ďalej v súlade 
s pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. 

2.3 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na 
základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav. 
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2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať práce podľa Podkladov, vrátane predloženia nasledovných 
dokumentov oprávnenej osobe Objednávateľa podľa čl. 6 bod 6.1 tejto Zmluvy - najneskôr do 5 
pracovných dní od prevzatia Staveniska stavby podľa čl. 3 bod 3.3 tejto Zmluvy: 
a) Plán ochrany pred požiarmi (zriadenie protipožiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného 

povolenia na zváranie pred začatím prác) v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

b) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku, podľa príslušných ustanovení NV SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov, 

c) Skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil 
s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a 
potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na 
možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo 
technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky 
budú počas realizácie Diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny Diela podľa tejto Zmluvy. 

2.6 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 
a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 
celok, 

b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

2.7 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako 
celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady 
na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované 
osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 
všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo 
technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených 
objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu 
materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a 
technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. 

2.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant Projektovej dokumentácie bude vykonávať 
autorský dohľad/odborný autorský dozor zahrňujúci najmä: 
a) poskytovanie vysvetlení Projektovej dokumentácie Zhotoviteľovi, 
b) dohľad nad spôsobom a postupom uskutočňovania Stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavbe, odborné 
ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a 
zariadení;  

c) dohľad nad vedením Stavebného denníka, 
d) účasť na odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi, 
e) účasť na kontrolných dňoch pri zhotovovaní rekonštrukcie zateplenia Stavby, 
f) zabezpečenie dodržania Projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytnutím vysvetlení potrebných pre plynulosť zhotovovania Stavby, 
g) sledovanie postupu Stavby z technického hľadiska a zabezpečenie dodržania všeobecných 

technických požiadaviek na stavebné práce pri Stavbe, 
h) posudzovanie návrhov Zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – 

ekonomických parametrov Stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov tak, aby boli dodržané 
podmienky určené v právoplatnom stavebnom povolení a nevznikli prekážky vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
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i) účasť na odovzdaní a prevzatí zhotovenej Stavby Zhotoviteľom vrátane komplexného vyskúšania, 
j) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca so Zhotoviteľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania.  
2.10 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela existujúceho vo 

forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných 
ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného vyhotovenia stavby, to všetko 
výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Licencia podľa tohto odseku Zmluvy je 
bezodplatná a je vymedzená územím Slovenskej republiky, kde sa má Dielo realizovať, vecným 
použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený udeliť sublicenciu, v súlade s touto Zmluvou, svojim 
subdodávateľom výhradne na účely plnenia tejto Zmluvy.  

 
Článok 3 

Termíny plnenia 
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať na základe časového plánu 

a harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného za podmienok 
podľa tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ spracuje Časový harmonogram a v súlade s ním riadne vykoná 
a odovzdá Dielo Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že úkony a činnosti uvedené 
v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa účinnosti Zmluvy a končí sa dňom odovzdania a 
prevzatia ukončeného Diela. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie 
Staveniska" zo strany Objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho prevzatie zmluvné strany 
potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných 
strán. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa 
tejto Zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany Zhotoviteľa alebo sú pre úkon 
akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany Objednávateľa ustanovené/dojednané 
touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané 
do Časového harmonogramu predloženého Zhotoviteľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže 
predlžovať. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 
a. oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených 

vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom, 
b. podrobného Časového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a 

vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich 
nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie 
technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických 
noriem. Časový harmonogram je Zhotoviteľ povinný predložiť za časovú jednotku kalendárny 
mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických 
postupov uskutočňovaných prác, 

c. podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii a vykonávaní Diela postupovať podľa Časového harmonogramu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v plnom rozsahu a odovzdať ho Objednávateľovi podľa čl. 11 
tejto Zmluvy najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že termíny 
uvedené v Časovom harmonograme sú zmluvnými termínmi. Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo pred 
dohodnutým termínom, Objednávateľ sa zaväzuje takto riadne vykonané Dielo prevziať aj v skoršom 
termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. O zrealizovaní Diela v skoršom termíne je 
Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa min. 3 pracovné dni vopred. 

3.4 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi v súlade s Časovým harmonogramom pripravené 
Stavenisko. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko po písomnom vyzvaní Objednávateľa č.1 
k prebratiu Staveniska Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa 
najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie 
Staveniska“. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.  

3.5 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne 
nedohodnú iný termín začatia prác. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme Stavenisko, považuje 
sa za deň zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí Staveniska. Za 
bezdôvodné neprevzatie Staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak Stavenisko 
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v deň protokolárneho odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela a následné 
riadne zhotovovanie Diela.  

3.6 Z dôvodu, že práce sa budú vykonávať za bežnej prevádzky v budove, je Zhotoviteľ povinný 
rešpektovať a riadiť sa pokynmi Objednávateľa a prácami vykonávanými na Stavenisku nesmie narušiť 
prevádzku v budove. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné 
práce realizované Zhotoviteľom. 

3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na 
čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na 
chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy 
má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo 
iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela 
(Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej 
Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude 
Objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V 
prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarať odborné 
stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva. 
Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 
(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami 
požadovanými pre danú časť plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

3.8 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 
harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 
resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. 

3.9 Zmena termínov a medzi-termínov podľa Časového harmonogramu je možná iba v prípade, pokiaľ 
nastane zmena Diela podľa čl. 5 tejto Zmluvy alebo v prípadoch stanovených touto Zmluvou. 

3.10 Termíny podľa Časového harmonogramu sa ďalej primerane predlžujú v nasledovných prípadoch: 
a) v priebehu realizácie Diela vzniknú prekážky z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, z 

dôvodu nesplnenia povinností Objednávateľom alebo z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia 
Objednávateľa,  

b) v priebehu realizácie Diela vzniknú prekážky z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodu zlých 
klimatických podmienok, ktoré objektívne bránia alebo obmedzujú realizáciu Diela. 

3.11 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie 
je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, 
na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy 
a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. 

 
Článok 4 

Cena Diela a platobné podmienky 
 
4.1 Cena Diela je ................ € bez DPH (slovom: ................  eur bez dane z pridanej hodnoty), t. j. 

................   € s DPH (slovom: ................ eur s daňou z pridanej hodnoty). Zmluvné strany vyhlasujú, 
že cena Diela je pevná, konečná a výška nákladov na vykonanie Diela v zmysle tohto článku Zmluvy 
je stanovená na základe Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto Zmluvy.          

4.2 V cene Diela podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy sú zahrnuté práce, ktoré sú potrebné pre realizáciu Diela 
v rozsahu podľa čl. 2 tejto Zmluvy a jej príloh, ako aj náklady na: 
a) vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska a stráženie Staveniska Zhotoviteľom 

počas realizácie Diela, 
b) likvidáciu odpadu, 
c) úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda), špecifikované v bode 7.10 tejto 

Zmluvy, 
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d) vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) zahrňujúce najmä (ale nie obmedzene) náklady súvisiace s 
umiestnením konkrétnej Stavby a s ďalšími okolnosťami Stavby (napr. časové podmienky 
výstavby, zmluvné podmienky, a pod.), náklady na oplotenie staveniska, zriadenie buniek pre 
robotníkov, náklady na dopravu, časové obmedzenia prác na stavbe kvôli hlučnosti, vypratanie 
Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute; 

e) kompletizačnú činnosť (KČ) zahrňujúcu o. i. aj: 
• poskytovanie podkladov a konzultácií pri spracovaní projektovej dokumentácie Stavby, 
• vybudovanie zariadenia Staveniska (ZS), 
• zaistenie prevádzky a údržby zariadení Staveniska vrátane spoločných sociálnych a 

prevádzkových objektov, 
• prevzatie staveniska pre stavebnú časť stavby a pre ZS a predanie jeho časti jednotlivým 

zhotoviteľom (subdodávateľom), 
• koordinácia postupu prác vykonávaných jednotlivými zhotoviteľmi (subdodávateľmi) na 

podklade projektovej dokumentácie, vrátane ich vecnej i cenovej kontroly a zaisťovania 
všetkých opatrení nevyhnutných pre plnenie čiastkových termínov dodávky, 

• poskytovanie murárskych a ostatných výpomocí organizáciám zúčastneným na Stavbe na 
základe ich písomnej požiadavky, 

• spracovanie dokumentácie skutočného vykonania Stavby, ktorou sa vykonajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, 

• účasť na kolaudácii a odovzdaní Stavby do užívania, 
• účasť na vyhodnocovacom riadení, 

f) zhotovenie, osadenie a údržbu označenia stavby - informačnej tabule s potrebnými údajmi o stavbe 
a účastníkoch stavby v súlade s ust. § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona po dobu odo dňa 
prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. 
Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, 
obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a 
dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie 
požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi (ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
odlišne). 

4.3 Cena Diela zahrňuje aj všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby 
odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne: 
a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho 
a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni 
Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov ako aj náklady spojené s dovozom materiálov a 
výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie 
výrobkov a materiálov; 

c) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 
na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov; 

d) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom 
vrátane nákladov na poistenie, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v slovenskom jazyku, 
certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, 
doklady o vykonaní skúšok, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady 
a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

e) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
Zhotoviteľom; 

f) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
g) náklady na (garančnú) bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; 
h) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 

Staveniska a jeho likvidáciu; 
i) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
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j) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
k) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady 
na prípadné proti prašné opatrenia; 

l) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena 

Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 2.5 a 2.6 tejto zmluvy, teda 
aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie 
Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, 
že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu 
sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. 
Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo 
poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za 
riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 5. tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú 
alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi 
fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných 
strán. 

4.5 Cena Diela môže byť zvýšená alebo znížená iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán, a to 
uzatvorením dodatku k tejto Zmluve a len za splnenia podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o VO“). 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ č. 1 bude cenu Diela uhrádzať na základe mesačných 
faktúr doručených oprávnenej osobe Objednávateľa podľa čl. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy, a ktoré budú 
vystavené podľa rozsahu skutočne vykonaných a oprávnenou osobou Objednávateľa podľa čl. 6, bod 
6.1 tejto Zmluvy odsúhlasených prác, vykázaných v súlade so skutočným postupom prác Zhotoviteľa 
podľa Časového harmonogramu prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Všetky Súpisy vykonaných 
prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie súpis vykonaných prác Objednávateľovi vždy k 
poslednému pracovnému dňu daného mesiaca. Objednávateľ zastúpený stavebným dozorom podľa 
čl. 6 tejto Zmluvy má počnúc dňom nasledujúcim po dni predloženia súpisu vykonaných prác lehotu 5 
pracovných dní na schválenie alebo vznesenie námietok voči predloženému súpisu vykonaných prác. 
Ak sa Objednávateľ v stanovej lehote písomne nevyjadrí, má sa za to, že so súpisom prác v plnom 
rozsahu súhlasí, čo oprávňuje Zhotoviteľa na vystavenie faktúry. Komunikáciu na tieto účely možno 
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo 
iného doručovateľa alebo elektronických prostriedkov – e-mailom oprávnenej osoby Objednávateľa 
podľa čl. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy. 

4.7 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených v bode 9.3 tejto Zmluvy, 
z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov vyššej moci alebo 
nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekážok 
v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne 
dohodnutého podielu z ceny za Dielo podľa bodu 4.1 tohto čl. Zmluvy. Rozsah a cena nákladov 
spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a 
dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným prerušením prác na Diele budú 
prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej 
dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak v súlade s bodom 18.8 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s 
dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti 
vyplývajúce z predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. 

4.8 Podmienky fakturácie 
a) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
b) faktúra musí ́byť dokladovaná́ všetkými Súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené́ oboma 

zmluvnými  stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac 
plnenia v súlade s  týmto bodom zmluvy,  

c) v prípade, že faktúra bude vystavená́ bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške 
nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác 
a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodavok ako uvedených vo Výkaze 
výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá 
na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a Objednávateľ 
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je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankčný́ postih podľa tejto Zmluvy a v prípade 
opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),  

d) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a 
musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.  

e) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t. j. všetky 
fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).  

4.9 Faktúra podľa tejto Zmluvy bude vystavená na Objednávateľa č. 1, musí obsahovať všetky povinné 
náležitosti a údaje stanovené podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Fakturovaná 
suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t. j. na centy. Jednotlivé faktúry budú vystavené s DPH; 
prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, sa v tomto prípade neuplatní, pretože Objednávateľ č. 1 nie je 
platiteľom dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry podľa tejto 
Zmluvy bude: 
a) súpis vykonaných prác a dodávok - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a 

potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa v zmysle čl. 6, bod 6.1 tejto 
Zmluvy, 

b) podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie všetkých 
fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. 
Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä: 
- typ výrobku alebo materiálu, 
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, 
- ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby. 

c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 
súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení. 

4.10 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude splnená 
podmienka podľa bodu 4.6 tejto Zmluvy, je Objednávateľ č. 1 oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi do 
termínu jej splatnosti. Zhotoviteľ podľa povahy nedostatkov faktúru opraví alebo vystaví novú faktúru. 
Doručením novej alebo opravenej faktúry Objednávateľovi č. 1 začína plynúť nová doba splatnosti. 

4.11 Splatnosť  faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Objednávateľa č. 1. 
Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu Objednávateľa č. 1 v prospech účtu 
Zhotoviteľa.  

4.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku podľa 
Časovému harmonogramu prác alebo v prípade nevyhovujúcej kvality zhotovovaných prác alebo 
oneskorenia s odstraňovaním reklamovaných vád Diela, má Objednávateľ právo posunúť termíny 
úhrady splatných pohľadávok Zhotoviteľa (vrátane zádržného a garančnej zábezpeky) o dobu 
omeškania, resp. o dobu, kým je zjednaná náprava Zhotoviteľom,  t. j. doba splatnosti faktúr sa 
predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa s riadnym a/alebo včasným plnením predmetu tejto Zmluvy. 

4.13 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky 
svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a Objednávateľ je oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené 
všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa 
nevydá́ potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ 
oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných 
záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa, alebo je Objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa Článku 16, bodu 16.11 tejto Zmluvy. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s 
týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do 
akéhokoľvek omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.  

4.14 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: 
Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti 
podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo Zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného 
plnenia) na Objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť 
faktúru podľa tejto Zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti 
na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení.“ 

4.15 Z každej faktúry Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený zadržať sumu vo výške 10% bez DPH 
z fakturovanej ceny až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH. Takto zadržaná suma bude Zhotoviteľovi 
uhradená nasledovne: 
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a) 50% zo zadržanej sumy bude uhradených Zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní Diela a 
odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole, ktorý Zmluvné strany 
podpíšu v deň skončenia odovzdávacieho a preberacieho konania podľa čl. 11 tejto Zmluvy (ďalej 
ako „Preberací protokol“) (ďalej aj ako „zádržné“), 

b) 50% zo zadržanej sumy zostane viazaných ako záruka na odstránenie vád reklamovaných 
v záručnej dobe (ďalej aj ako „garančná zábezpeka“). V prípade, že garančná zábezpeka nebude 
započítaná podľa poslednej vety bodu 13.8 tejto Zmluvy, bude táto uhradená Zhotoviteľovi 
bezodkladne po uplynutí záručnej doby v trvaní 60 mesiacov alebo po predložení neodvolateľnej 
bankovej záruky znejúcej na výšku garančnej zábezpeky, účinnej odo dňa pripísania celkovej 
čiastky garančnej zábezpeky na bankový účet Zhotoviteľa. Banková záruka pritom musí byť 
vystavená bankou pôsobiacou v Slovenskej republike, pričom podmienky bankovej záruky musia 
umožňovať výplatu plnenia Objednávateľovi č. 1 na prvú výzvu a bez námietok v prípadoch, kedy 
je na čerpanie garančnej zábezpeky Objednávateľ oprávnený v zmysle tejto Zmluvy.  Garančná 
banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní bankovej záruky Objednávateľom 
doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej 
vety sa rozumie (na základe dohody s bankou) 1. rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, 
alebo 2. zriadenie novej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi 
záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

 
Článok 5 

Zmena Diela a Naviac práce 
 
5.1 Objednávateľ je v prípade splnenia podmienok podľa § 18 zákona o VO oprávnený žiadať od 

Zhotoviteľa vykonanie zmeny na Diele alebo jeho časti v priebehu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je 
taktiež v prípade splnenia podmienok podľa § 18 zákona o VO oprávnený navrhovať Objednávateľovi 
vykonanie zmeny na Diele. Zmenou Diela sa rozumie aj rozšírenie a zúženie rozsahu Diela. 

5.2 Akékoľvek zmeny Diela alebo jeho časti, ktorých potreba nastane počas vykonávania Diela, t. j. po 
prevzatí Staveniska Zhotoviteľom, musia byť predložené a schválené v súlade s nasledovným 
procesom: 
a) Zmeny iniciované Zhotoviteľom: 

- Zhotoviteľ písomne predloží Objednávateľovi návrh zmeny vrátane časového a finančného 
vyjadrenia, aký bude mať zmena dopad na cenu a na termíny plnenia, pričom ceny budú 
vychádzať z jednotkových cien Zhotoviteľa uvedených v Cenovej ponuke, 

- Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k navrhovanej zmene do 7 (siedmich) pracovných dní od 
jej doručenia. V prípade odsúhlasenia zmeny Objednávateľom sa návrh zmeny Diela alebo 
jeho časti podpísaný Objednávateľom zašle Zhotoviteľovi a podpíše sa zmenový list. Zmenové 
listy budú podpisovať stavebný dozor Objednávateľa a zástupca Zhotoviteľa vo veciach 
technických. Na základe zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve, 
Zhotoviteľ nie je povinný uskutočniť požadované zmeny. 

b) Zmeny iniciované Objednávateľom: 
- Objednávateľ zašle návrh zmeny Zhotoviteľovi, 
- Zhotoviteľ navrhovanú zmenu ocení bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní 

odo dňa doručenia návrhu Objednávateľa, resp. v inej lehote podľa náročnosti požadovanej 
zmeny a návrh zmeny spolu s časovým a finančným vyjadrením dopadu na cenu stanovenú v 
čl. 4 bode 4.1 tejto Zmluvy zašle Objednávateľovi, pričom všetky ceny budú 
zodpovedať  jednotkovým cenám Zhotoviteľa uvedeným v Cenovej ponuke, ktorá je prílohou 
č. 2 tejto Zmluvy, 

- Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k navrhovanej ocenenej zmene do 3 (troch) pracovných 
dní od jej doručenia. V prípade odsúhlasenia zmeny Objednávateľom sa návrh zmeny Diela 
alebo jeho časti, podpísaný Objednávateľom, zašle Zhotoviteľovi a podpíše sa zmenový list. 
Zmenové listy budú podpisovať stavebný dozor Objednávateľa a zástupca Zhotoviteľa vo 
veciach technických. Na základe zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto 
Zmluve. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu dodatku k tejto 
Zmluve, Zhotoviteľ nie je povinný uskutočniť požadované zmeny. 

5.3 V prípade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovaným zmenám v lehotách podľa 
predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ pokračuje vo vykonávaní Diela bez zmien. 
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5.4 V prípade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je objektívne možné ďalej pokračovať vo vykonávaní 
Diela a v lehote podľa tohto článku Zmluvy nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o zmene 
termínu vykonania Diela a/alebo nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o zmene ceny Diela, 
Zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do schválenia dohody o zmene Diela. 

5.5 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa 
má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo 
Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej 
dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo 
výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým 
stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri 
vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy. 

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V 
prípade, že táto Zmluva alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu rovnakej práce, materiálov alebo 
postupov, jednotková cena naviac práce bude stanovená dohodou Zmluvných strán, maximálne do 
výšky vypočítanej ako súčin koeficientu a cien podľa cenníka CENKROS v cenovej úrovni roka 2020. 
Koeficient sa vypočíta ako pomer medzi cenou diela podľa tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa určovala 
podľa cenníka CENKROS v cenovej úrovni roka 2020 bez započítania ceny naviac prác. Koeficient 
môže mať maximálnu hodnotu jedna (1). Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na 
vykonanie naviac prác predloží Objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu 

5.7 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 
predpisy, a to najmä/nie výlučne § 18 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej 
písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť 
uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh 
výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a 
výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. 
Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. 
Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) 
podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) 
písomnou objednávkou Objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez niektorej z vyššie 
uvedených foriem akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce 
vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.  

5.8 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou 
Faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s 
podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve. 

5.9 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. V prípade, ak naviac práce 
požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, 
pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovných dní, Zmluvné 
strany pristúpia k posunutiu termínu výstavby o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých 
naviac prác. 
 

Článok 6 
Zastupovanie 

 
6.1 Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvné strany zastupuje vo všetkých veciach v zmysle tejto 

Zmluvy ich nižšie uvedený oprávnený zástupca: 
 
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa: 
vo veciach finančných:       _________________________ 

telefón: 
e-mail: 

ako stavebný dozor:       _________________________ 
telefón: 
e-mail: 

vo veciach technických a realizačných:    _________________________ 
telefón: 
e-mail: 

 
ak nie je v tejto Zmluve uvedené odlišne 
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Osoby oprávnené konať za Zhotoviteľa: 
vo veciach zmluvných:      _________________________ 

telefón: 
e-mail: 

 
vo veciach finančných:     _________________________ 

telefón: 
e-mail: 

vo veciach technických:      _________________________ 
telefón: 
e-mail: 

vo veciach realizačných:      _________________________ 
telefón: 
e-mail: 

 
 

Článok 7 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Podkladov v technicky a kvalitatívne bezchybnom 

vyhotovení a termíne dohodnutom v zmysle Časového harmonogramu s odbornou starostlivosťou 
v súlade s bodom 14.1 tejto Zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo plne funkčné na prevádzku riadne a včas a 
Zhotoviteľ znáša prípadné zvýšené náklady na Dielo v dôsledku odstránenia vád Diela, za ktoré podľa 
tejto Zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá. 

7.3 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác pri vykonávaní 
Diela, dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce, požiarnych, ekologických a ďalších súvisiacich 
predpisov. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa 
najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ 
je povinný písomne oboznámiť zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela 
s týmito predpismi a opatreniami.  

7.5 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:  
a) užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na nevyhnutný rozsah, 
b) prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, 

priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác 
bude koordinovať so zástupcom Objednávateľa podľa čl. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy,  

c) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo 
vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb alebo  

d) pohodlie verejnosti.  
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistenie vzťahujúce sa na vykonávanie Diela a na stavebno-montážne 

riziká z neho vyplývajúce, na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku pri výkone 
práce u Objednávateľa alebo tretích osôb, s krytím vo výške ceny Diela s DPH,  platné odo dňa začatia 
realizácie Diela až do dňa odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela v zmysle tejto Zmluvy. 
Uzavreté poistenie na Dielo zahrňuje: 
a. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti 
poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného 
plnenia minimálne vo výške ceny Diela;  

b. poistenie proti strate a poškodeniu majetku Zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné 
stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);  

c. poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, 
ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii 
Diela;  

d. poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa. 
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Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované́ riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou 
Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných 
poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či 
výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.  
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať̌ obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
Objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré Objednávateľ požadoval, súčasne predložiť 
dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa.  
Uvedené povinnosti sa od Zhotoviteľa vyžadujú́ pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy 
na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a 
účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti 
takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.  
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Objednávateľom alebo 
Zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy vrátane príloh Objednávateľovi 
č. 1, a to pred začatím poskytovania plnení podľa tejto Zmluvy najneskôr však ku dňu prevzatia 
Staveniska. Kópia poistnej zmluvy sa stane neoddeliteľnou prílohou č. 7 tejto Zmluvy.  

7.8 Zmluvné strany sa zaväzujú si navzájom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nich možno 
spravodlivo požadovať, na riadny a včasný výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. 

7.9 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v čl. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy oprávnený 
dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, európskymi normami, slovenskými 
technickými normami alebo v rozpore s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto 
rozpore bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez 
zbytočného odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie Diela. Ak 
Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť za všetky škody vzniknuté 
porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich 
pokynoch a/alebo na použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na 
ich nevhodnosť a/alebo vady upozornený.    

7.10 Zhotoviteľ realizuje Dielo ako oprávnená odborná právnická osoba podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť trvalé vedenie realizácie Diela autorizovaným 
technikom (stavbyvedúcim), ako aj príslušným potrebným počtom technikov pre kvalitné zabezpečenie 
realizácie Diela. 

7.11 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že: 
a) je právnickou osobou riadne založenou a fungujúcou v zmysle právneho poriadku, podľa ktorého 

bol založený, resp. podľa ktorého sa riadi, a že na jeho založenie ako obchodnej spoločnosti boli 
riadne udelené všetky potrebné súhlasy, schválenia a povolenia; 

b) má spôsobilosť mať práva a povinnosti a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a 
plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy; 

c) osoby, prostredníctvom ktorých koná, sú oprávnené za neho konať a zaväzovať ho spôsobom 
uvedeným v tejto Zmluve, a že ich spôsobilosť na právne úkony ako fyzických osôb nie je žiadnym 
spôsobom obmedzená, pričom toto vyhlásenie potvrdzujú svojím podpisom na tejto Zmluve aj 
osoby, prostredníctvom ktorých koná právnická osoba; 

d) nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba voči nemu alebo voči osobe, za ktorej záväzky ručí alebo 
inak zodpovedá, vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo viedla voči nemu také súdne, 
rozhodcovské, exekučné, správne alebo iné konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená 
schopnosť Zhotoviteľa riadne a včas splniť záväzky podľa tejto Zmluvy; 

e) nie je v takom neplnení ani porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán, 
alebo ktorá je pre neho záväzná, ktoré by mohlo ohroziť schopnosť Zhotoviteľa riadne a včas splniť 
jeho záväzky z tejto Zmluvy; 

f) uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho povinností z tejto 
Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym vnútorným predpisom Zhotoviteľa a ani so žiadnym všeobecne 
záväzným právnym predpisom vzťahujúcim sa na Zhotoviteľa; 
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g) na uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho povinností 
z tejto Zmluvy nie je potrebný súhlas, schválenie, povolenie ani vyjadrenie akéhokoľvek orgánu 
Zhotoviteľa, ani akéhokoľvek iného orgánu ani osoby, a ak áno, tak boli riadne udelené; 

h) nemá vedomosť o tom, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ani návrh 
na povolenie reštrukturalizácie, ani nevstúpil do likvidácie, ani nebolo rozhodnuté o zrušení, ani 
rozdelení, ani splynutí, ani zlúčení Zhotoviteľa ako obchodnej spoločnosti; 

i) pred uzatvorením tejto Zmluvy sa oboznámil so Staveniskom; 
j) pred uzatvorením tejto Zmluvy sa oboznámil s Podkladmi a Podklady od Objednávateľa č.1 

prevzal; 
k) Zhotoviteľ sa pred uzatvorením tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými prílohami tejto 

Zmluvy;  
l) text tejto Zmluvy je pre neho dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný. 

7.12 V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa podľa písm. a) až h) predchádzajúceho bodu 
tejto Zmluvy preukáže ako nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 
€ (slovom: jeden tisíc eur) za každý jeden prípad. Zmluvná pokuta bude Zhotoviteľom uhradená na 
základe faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1  so splatnosťou 30 dní  odo dňa doručenia faktúry 
Zhotoviteľovi. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Zhotoviteľ je povinný bez 
zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o zmene akýchkoľvek okolností, ktoré sú 
predmetom vyhlásení Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy. 

7.13 Pokiaľ Zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o 
verejnom obstarávaní ́treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o 
verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet Zmluvy s využitím osôb, prostredníctvom ktorých 
preukazoval splnenie podmienok účasti v zadávaní zákazky na uzavretie tejto Zmluvy, menovite 
prostredníctvom: 
- .............. 
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť oprávnenej osobe Objednávateľa č.1 akúkoľvek zmenu 
v osobe/-ách uvedených vyššie. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť a/alebo nahradiť vyššie uvedené 
osoby len na základe písomného súhlasu Objednávateľa, pričom nové/náhradné osoby musia spĺňať 
minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti v zadávaní zákazky na 
uzavretie tejto Zmluvy. 

7.14 Zhotoviteľ nesmie prenechať realizáciu predmetu Zmluvy ako celku inému subjektu, je však 
oprávnený nechať zrealizovať jednotlivé časti Diela tretím osobám/subdodávateľom, pričom je povinný 
túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi v súlade s ust. bodu 16.7 tejto Zmluvy. Za 
vykonanie Diela alebo jeho časti treťou osobou/subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby 
Dielo vykonával sám. Na použitie subdodávateľa/-ov pri realizácii Diela sa vzťahujú ust. bodov 16.5 až 
16.10 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom – reťazenie 
subdodávateľov (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 
zariadenia). 

7.15 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi zriadiť zariadenie Staveniska v areáli Budovy na spevnenej 
ploche. Pozemok od hranice Budovy, na ktorej budú realizované stavebné práce je v správe 
Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a 
neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie 
nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovedať za ochranu životného prostredia i 
okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.  

7.16 Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi nápojné body na vodu, elektrinu a odpad. Zhotoviteľ 
zabezpečí merače spotreby odber vody a elektrickej energie na vlastné náklady a odber vody a 
elektrickej energie mu bude refakturovaný Objednávateľom na základe skutočne nameranej spotreby. 
Zhotoviteľ bude hradiť náklady za elektrinu, vodné, stočné a ďalšie médiá až do úplného zhotovenia 
Diela.  

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo 
voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene 
Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania Diela na ploche fasády montáž a údržbu 
ochrannej siete lešenia. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, 
vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a verejného osvetlenia a 
zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso. 
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7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku, ako aj na príjazdových komunikáciách 
k Stavenisku a zabraným priestranstvám a zaväzuje sa priebežne odstraňovať na svoje náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti alebo činnosti osôb, ktoré sa podieľali na realizácii Diela 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dôsledne denne upratovať Stavenisko po ukončení prác, 
zabezpečovať dopravu a odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností 
pri realizácii Diela. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa 
zabezpečiť poriadok. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, 
žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do 
ovzdušia) pri výkone realizácii Diela alebo pri jeho príprave, Zhotoviteľ je povinný spracovať postupy 
na asanáciu ich uniku vlastnými určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob nahlásenia uniku 
uvedených látok Objednávateľovi, s uvedením ich druhu a množstva. 

7.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre 
držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ je povinný 
zneškodňovať, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo jeho zneškodnenie u 
oprávnenej právnickej/fyzickej osoby na vlastné náklady. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je 
zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s 
vykonávaním Diela a je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť 
spôsobené škody, a zároveň Zhotoviteľ znáša sankcie s tým spojené. 

7.21 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

7.22 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a 
dodržiavať príslušné všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zhotoviteľ 
nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej 
dokumentácie. 

7.23 Zhotoviteľ pred odstrojením (odstránením pôvodného plášťa budovy) vykoná audit s cieľom určiť, 
čo sa dá opätovne použiť alebo recyklovať, vrátane: 
a) identifikácie a posúdenia rizika nebezpečného odpadu (napr. Smernica 2002/96/ES o odpade z 

elektrických a elektronických zariadení OEEZ), ktorý si môže vyžadovať odborné zaobchádzanie 
a spracovanie, alebo emisie, ktoré môžu počas demolácie vzniknúť, 

b) percentuálneho odhadu množstva materiálov vhodných na potenciálne opätovné použitie 
a recykláciu, založený na návrhoch systémov separovania zberu počas odstrojenia. 

7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť minimálne 55 % hmotnosti odpadu, ktorý nie je nebezpečný, 
vzniknutého pri prácach na odstrojení (odstránenie pôvodného plášťa budovy) na opätovné použitie, 
recykláciu a iné formy zhodnocovania materiálu. Takýto odpad zahŕňa napr.: 
a) drevo, sklo, kov, tehly, kameň, keramické a betónové materiály spätne získané z hlavných 

stavebných konštrukcií, 
b) vybavenie a iné ako konštrukčné prvky zahŕňajúce sadrové dosky, plastové profily, izolačné 

materiály, betón vo forme tvárnic a prefabrikátov, oceľových vystuží. 
7.25 Za účelom separovania recyklovateľných materiálov a výrobkov po skončení ich životnosti 

a náležitého nakladania s nimi, poskytne Objednávateľ, na nevyhnutne potrebný čas, vyhradený 
priestor v areáli budovy na skladovanie takýchto materiálov a výrobkov. 

7.26 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom celkom 
vyčistiť Stavenisko a uviesť ho do vhodného stavu pre riadne užívanie Diela. Po ukončení stavebných 
prác uvedie Zhotoviteľ terén dotknutý stavebnou činnosťou do pôvodného stavu. Prípadné škody 
vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavebných prác, resp. škody vzniknuté v dôsledku 
ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

7.27 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom a údajmi 
o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu 
údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä podľa Stavebného zákona. 
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Článok 8 
Materiály použité na Diele 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti zaručujú ich 

mechanickú pevnosť, stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky a ďalšie vlastnosti 
obvyklé u týchto druhov výrobkov a materiálov počas celej doby existencie Diela.  

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a 
požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

8.3 Všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú použité alebo zabudované, budú nové, 
vhodnej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané. 
Materiály a technológie použité v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované, resp. musia 
byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nízkym 
environmentálnym vplyvom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočnení stavebných prác využívať 
vybavenie a povrchové úpravy, ktoré minimalizujú nebezpečné emisie do vnútorného ovzdušia. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 
zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

8.5 S ohľadom na opatrenia na dosiahnutie cieľov recyklácie stavebných odpadov pri stavebných prácach 
financovaných z verejných zdrojov, je Zhotoviteľ oprávnený využiť aj upravené stavebné materiály a 
výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) za podmienky, že 
tieto spĺňajú stanovené funkčné a technické požiadavky. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s vykonaním Diela, ktoré majú 
vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú 
hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 

8.7 Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako boli uvedené v ponuke 
Zhotoviteľa, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám Objednávateľa, môžu byt' v rámci realizácie 
Diela použité iba za predpokladu, že pôvodné materiály, časti, komponenty a zariadenia (t. j. uvedené 
v ponuke Zhotoviteľa) budú mať v čase plnenia tejto Zmluvy ukončenú výrobu, o čom Zhotoviteľ 
predloží Objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. V prípade potreby zmeny podľa tohto bodu budú 
Zmluvné strany postupovať v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, 
ako aj stavebných častí Diela podľa všeobecne záväzných technických noriem Slovenskej republiky. 

 
Článok 9 

Stavebný denník 
 
9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska až do úplného odovzdania Diela viesť stavebný 

denník (ďalej ako „Stavebný denník“). Tento musí byť uložený v mieste realizácie Diela na prístupnom 
mieste a Objednávateľovi musí byť kedykoľvek na požiadanie predložený k nahliadnutiu, prípadne k 
vykonaniu zápisu stanovísk, pripomienok a výhrad. Do Stavebného denníka sa zapisujú, mimo iného, 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu prác na Diele a údaje dôležité pre posudzovanie orgánmi 
štátnej správy. Denné záznamy sa zapisujú do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje spravidla stavbyvedúci vždy v ten 
deň, v ktorý sa práce vykonali alebo v ktorý nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Povinnosť 
viesť Stavebný denník končí až odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom 
protokole. Originál Stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ oprávnenej osobe Objednávateľa pri 
odovzdaní Diela. Kópiu denníka archivuje Zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a 
prevzatia Diela podľa ustanovení tejto Zmluvy.  

9.2 Za Zmluvné strany sú oprávnení robiť zápisy do Stavebného denníka oprávnení zástupcovia pre veci 
zmluvné, technické, realizačné a stavebný dozor, ktorí sú uvedení v čl. 6 tejto Zmluvy. 

9.3 Objednávateľ v zastúpení svojím stavebným dozorom je oprávnený sledovať, či sa práce na Diele 
vykonávajú v súlade so Zmluvou, podľa Podkladov a podľa dohovorených podmienok. Na nedostatky 
zistené v priebehu vykonávania prác na Diele upozorňuje Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej 
osoby – stavebný dozor bez meškania zápisom v Stavebnom denníku a v zápisoch z kontrolných 
porád. Stavebný dozor je pritom oprávnený najmä: 
- organizovať a viesť porady týkajúce sa Diela (operatívne porady a kontrolné porady), vrátane 

vyhotovovania zápisov z týchto porád; 
- vyjadrovať sa k zápisom Zhotoviteľa v Stavebnom denníku; 
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- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác - výkonov, predpísaných skúšok 
materiálov, konštrukcií, prác a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok; 

- kontrolovať a potvrdzovať vecnú, cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov  a podkladov 
k nim; 

- kontrolovať práce a dodávky, ktoré budú ďalším postupom zhotovovania Diela zakryté alebo 
zneprístupnené podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy; 

- kontrolovať postup prác z časového hľadiska, t. j. kontrolovať plnenie Časového harmonogramu; 
- dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov zistených počas vykonávania Diela, kontrolovať 

a potvrdzovať ich odstránenie; 
- v prípade nutnosti (napr. vznik havarijnej situácie) prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa na 

nevyhnutne potrebný čas. 
9.4 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať oprávnenú osobu Objednávateľa na vykonanie kontroly 

prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť 
doručená oprávnenej osobe Objednávateľa najneskôr 5 pracovných dní vopred. Pokiaľ si Zhotoviteľ 
túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť oprávnenej osoby Objednávateľa tieto práce odkryť 
a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak si však Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy 
splnil, oprávnená osoba Objednávateľa nezrealizovala kontrolu prác v súlade s týmto bodom Zmluvy, 
a následne trvá na kontrole týchto prác, uhradí všetky náklady požadovaného odkrytia a následného 
zakrytia Objednávateľ. Ak však pri odkrytí budú zistené akékoľvek nedostatky vykonávania Diela, 
náklady odkrytia, odstránenia nedostatkov a následného zakrytia prác znáša Zhotoviteľ. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na operatívnych poradách organizovaných spravidla na úrovni 
zodpovedných zástupcov Zmluvných strán vo veciach realizačných a technických a stavebného 
dozoru, ako aj na kontrolných poradách. Porady sa budú organizovať spravidla na požiadanie 
Objednávateľa alebo jeho stavebného dozoru alebo na požiadanie Zhotoviteľa. 

9.6 Objednávateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby – stavebný dozor sledovať obsah 
Stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje záväzné stanoviská, a to do 3 pracovných dní odo dňa 
vykonania zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. V prípade zápisu v Stavebnom 
denníku, ktorý má zásadný význam pre realizáciu Diela a/alebo pre výkon práv a plnenie povinností 
zmluvných strán z tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný oprávnenú osobu Objednávateľa na takýto zápis 
upozorniť bez zbytočného odkladu. 

 
Článok 10 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavenisku (BOZP), požiarna ochrana (PO) a ďalšie 
povinnosti Zhotoviteľa 

 
10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že budú dodržané všetky zákonné a ostatné bezpečnostné 

predpisy a prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. Zhotoviteľ je povinný úsek ohrozený nedodržaním 
bezpečnostných predpisov zo strany zamestnancov, subdodávateľov alebo personálu Zhotoviteľa 
bezodkladne sám zabezpečiť tak, aby nedošlo k bezprostrednému ohrozeniu osôb. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi pri odovzdaní Staveniska zoznam všetkých 
zamestnancov vrátane zamestnancov subdodávateľov na jeho strane, ktorí budú vykonávať práce na 
zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať a predložiť Objednávateľovi 
akékoľvek zmeny v uvedenom zozname. Zamestnanci Zhotoviteľa vrátane zamestnancov 
subdodávateľov musia byť po celú dobu vykonávania Diela jednoznačne identifikovateľný 
príslušnosťou k Zhotoviteľovi (napr. pracovná odev s viditeľným logom/obchodným menom 
Zhotoviteľa, visačkou alebo menovkou s uvedením obchodného mena Zhotoviteľa alebo pod.). 

10.3 Zhotoviteľ je povinný mať koordinátora pre oblasť bezpečnosti práce a jeho meno písomne oznámiť 
oprávnenej osobe Objednávateľa najneskôr pri odovzdaní Staveniska. Koordinátor pre oblasť 
bezpečnosti práce je zodpovedný za kontrolu a dozor nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov na 
Stavenisku, ktoré je pracoviskom Zhotoviteľa a musí mať na to príslušnú spôsobilosť.  

10.4 Všetky záležitosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany 
(PO), vrátane koordinátora pre oblasť bezpečnosti práce, sú zodpovednosťou Zhotoviteľa podľa 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) a vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľov koordinátor 
pre oblasť bezpečnosti práce musí vyhotoviť a udržiavať zložku s informáciami o BOZP.  
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10.5 Zhotoviteľ je povinný používať neprašné spôsoby práce, zamedziť nadmernému hluku na 
Stavenisku, a riadiť sa podľa Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na vlastné náklady za Objednávateľa zabezpečí a splní 
všetky úlohy, ktoré Objednávateľovi vyplývajú z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko.  

10.7 Zhotoviteľ nesmie poveriť svojich zamestnancov prácou, na ktorú nie sú odborne a zdravotne 
spôsobilí alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, ktoré sa podieľajú na vykonávaní Diela, nepoverili 
svojich zamestnancov prácou, na ktorú nie sú odborne a zdravotne spôsobilí alebo nemajú príslušné 
oprávnenia stanovené platnou legislatívou Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce 
a služby akokoľvek súvisiace s Dielom, nebudú vykonávané osobami mladšími ako 18 rokov. 

10.8 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy v prospech Objednávateľa len 
prostredníctvom fyzických osôb, ktoré Zhotoviteľ legálne zamestnáva. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
nahradiť Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy na 
základe faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 všetky škody a/alebo náklady, a/alebo pokuty, a/alebo 
akékoľvek iné peňažné plnenia, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť alebo inak vynaložiť v 
dôsledku skutočnosti, že prijal prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto Zmluvy dodáva alebo 
poskytuje Zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú Zhotoviteľ nelegálne zamestnáva. Splatnosť 
faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi. 

10.9 Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia na Stavenisko a do Budovy, v 
ktorej sa vykonáva Dielo s vedomím Zhotoviteľa, sa budú pri realizovaní Diela pohybovať len vo 
vyznačenom priestore. 

10.10 Zhotoviteľ vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, 
tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri vykonaní Diela 
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok Objednávateľa, ani riadny chod 
práce v jeho priestoroch. Vzhľadom na charakter Diela zabezpečí Zhotoviteľ Stavenisko tak, aby 
nedošlo k pádu predmetov z výšky. 

10.11 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami (OOPP), ktoré zodpovedajú ich ohrozeniu pri výkone činností. Zamestnanci Zhotoviteľa 
sú povinní OOPP používať počas výkonu svojich pracovných činností. V prípade, ak pri práci vo výške 
nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musia zamestnanci Zhotoviteľa používať 
prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti bude mať v prípade potreby, 
najmä však pre činnosti so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, vyškolenú vlastnú protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a k dispozícii dostatok svojich hasiacich prístrojov pre likvidáciu prípadného požiaru 
alebo zahorenia. Zhotoviteľ bude mať pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci na mieste výkonu 
prác alebo v jeho blízkosti svoju lekárničku. 

10.13 Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, 
najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, 
brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a 
stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a 
odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s 
otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných 
činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný́ minimálne 5 dní pred ich začatím 
informovať stavebný dozor Objednávateľa a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa 
ustanovení uvedených právnych noriem. 

10.14 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a 
omamných a psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracoviskách 
Objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 
látok na pracovisko (Stavenisko) Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov 
Zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na 
prítomnosť uvedených látok u zamestnancov Zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je 
porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky znáša Zhotoviteľ. Zamestnancom Zhotoviteľa sa 
pre účely tohto článku Zmluvy rozumejú aj zamestnanci subdodávateľov Zhotoviteľa a akékoľvek tretie 
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osoby vstupujúce na Stavenisko zo strany Zhotoviteľa, jeho personál ako aj fyzické osoby, ktoré sú 
podnikateľom a vykonávajú práce pre Zhotoviteľa. 

10.15 Zhotoviteľ je povinný v prípade vzniku registrovaného pracovného úrazu na Stavenisku informovať 
o tejto skutočnosti kontaktné osoby Objednávateľa uvedené v čl. 6 tejto Zmluvy.  

10.16 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia, tretie osoby na strane Zhotoviteľa, ktorých zamestnanci plnia 
úlohy na Stavenisku, ako aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre Zhotoviteľa 
na Stavenisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, 
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonávanie záchranných prac a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je Zhotoviteľ povinný 
poskytnúť' svojim zamestnancom pred začiatkom prác.  

10.17 Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia 
úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť 
spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne 
dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. 

10.18 Zmluvné strany sa dohodli, že ak konanie alebo nekonanie Zhotoviteľa bude mať za následok 
porušenie akýchkoľvek predpisov o BOZP, PO, ilegálnom zamestnávaní, nakladaní s odpadmi alebo 
iných povinností podľa tejto Zmluvy a takéto porušenie bude mať za následok uloženie pokuty 
Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi 
na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy  na základe faktúry vystavenej 
Objednávateľom č. 1  škody, ktoré mu v dôsledku toho vznikli. Splatnosť faktúry vystavenej 
Objednávateľom č. 1 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi. 

10.19 Zhotoviteľ je povinný plniť si všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z platných právnych predpisov 
v Slovenskej republike, najmä z pracovných a daňových predpisov, a ak by Zhotoviteľ kedykoľvek 
počas platnosti tejto Zmluvy spôsobil v dôsledku porušenia týchto právnych predpisov Objednávateľovi 
škodu, a to v akejkoľvek forme, je povinný ju nahradiť Objednávateľovi vrátane ušlého zisku.  

10.20 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 všetky škody a/alebo náklady 
a/alebo pokuty a/alebo akékoľvek iné peňažné plnenia, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť alebo 
inak vynaložiť v dôsledku kontroly vykonávanej orgánom verejnej moci alebo akýmkoľvek iným 
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa. 
Splatnosť faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi. 

 
Článok 11 

Odovzdanie a ukončenie Diela 
 
11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zameranie a zakreslenie dokončeného Diela autorizovanou 

osobou a vypracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, vrátane všetkých 
zmien realizovaných do odovzdania Diela Objednávateľovi v rozsahu § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 
Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť oprávnenej osobe/osobám Objednávateľa najneskôr 7 
pracovných dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. V prípade ak Zhotoviteľ 
zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené 
Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia Výzvy na prevzatie Diela.  

11.3 Termín odovzdania Diela v zmysle tohto Článku môže byť predlžený len v prípade prerušenia 
realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať 
Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrnne presiahnuť 
dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; Zhotoviteľ bude o prerušení ́
prác informovaný bez zbytočného odkladu.  

11.4 Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom Zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia 
Diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so Zhotoviteľom inak. 

11.5 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol. V prípade, že Objednávateľ 
odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská 
a ich odôvodnenie. 

11.6 Pokiaľ sa pri odovzdávaní Diela zistia vady brániace praktickému užívaniu Diela, resp. vady 
preukazujúce nedostatočné kvalitatívne vyhotovenie Diela, okrem drobných vád a nedorobkov podľa 
bodu 11.7 tejto Zmluvy, prípadne nie je kompletná dokladová časť podľa bodu 11.8 tejto Zmluvy, 
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Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prebratie Diela a Zhotoviteľ je povinný spísať zápis o zistených 
vadách a zistené vady odstrániť na vlastné náklady bezodkladne alebo v závažných prípadoch v lehote 
písomne dohodnutej oboma Zmluvnými stranami.  

11.7 Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto Zmluvou odovzdaním Diela a súvisiacej 
dokumentácie podľa bodu 11.8 tejto Zmluvy, a to najneskôr v termíne uvedenom v bode 3.3 tejto 
Zmluvy a podpisom Preberacieho protokolu, prípadne Protokolu o odstránení všetkých vád 
a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami. Dielo sa považuje za protokolárne odovzdané riadne, keď 
bolo zrealizované bez vád alebo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu Diela. 
Objednávateľ je povinný riadne a včas odovzdané Dielo prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami 
v prípade, ak tieto drobné vady a nedorobky budú uvedené v Preberacom protokole, vrátane určenia 
technicky možnej lehoty na ich odstránenie. V prípade, že sa medzi Zmluvnými stranami nedosiahne 
dohoda o spôsobe a čase odstránenia drobných vád a nedorobkov, nebude Objednávateľ povinný 
Dielo prevziať. Objednávateľ však nebude oprávnený odmietnuť prevzatie Diela podľa predchádzajúcej 
vety tohto bodu Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľom navrhovaná lehota na odstránenie drobných vád 
a nedorobkov Diela bude kratšia alebo rovnajúca sa 15 kalendárnym dňom. 

11.8 Ku dňu skončenia preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomnosti, ktoré 
podmieňujú prevzatie Diela a jeho riadne užívanie, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe, 
pričom ide najmä, avšak nie výlučne, o: 
a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok 

oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá 
Zhotoviteľ zároveň aj v 1 vyhotovení na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči, 

b) kópiu Stavebného denníka, 
c) vyhlásenia o zhode, príslušné platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, 
d) certifikáty určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 

výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

e) doklady o osvedčení technickej dokumentácie, vrátane východiskových revíznych správ 
elektrických a plynových zariadení a doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených 
technických zariadení (Zákon o BOZP), 

f) záznamy o vykonaných skúškach kvality použitých materiálov,  
g) záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení, návody na používanie všetkých 

dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy, 
h) doklady o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške), 
i) doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolených 

skládkach (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, kópie faktúr za uloženie odpadu na skládku), 
vrátane: 
- dokladov o odvoze a likvidácii (zneškodnení alebo zhodnotení) sute a odpadu zo stavby 

zmiešaného charakteru, ktoré vzniknú pri uskutočnení prác, resp. ich uložení na povolené 
skládky; 

- dokladov spojených s prípadnou likvidáciou nebezpečného odpadu, 
j) iné doklady (napr. protokol o meraní škodlivín nebezpečného odpadu a iné). 
Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje 
sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť Stavenisko do 5 dní po odovzdaní Diela. Po tejto lehote 
ponechá Zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a 
nedorobkov Diela. Ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne nevyprace a nevyčistí Stavenisko, má 
Objednávateľ právo vypratať a vyčistiť Stavenisko sám alebo inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 
Náhradu nákladov podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ č. 1 vykonať vystavením faktúry za 
vynaložené náklady, pričom takáto faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej doručenia 
Zhotoviteľovi a následným započítaním na cenu Diela alebo na garančnú zábezpeku. 

11.10 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť pri kolaudačnom konaní orgánu vykonávajúcemu štátny 
požiarny dozor certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (t. j. skutočnej 
požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných 
konštrukcií, stavebných výrobkov a  požiarnych uzáverov zabudovaných v stavbe (t. j. murovaných, 
železobetónových, oceľových, drevených a ostatných stavebných konštrukcií a materiálov), a to v 
súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
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Článok 12 
Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody 

 
12.1 Objednávateľ č. 1, Objednávateľ č. 2 a Objednávateľ č. 3 sú od začiatku realizácie Diela spoločným 

správcom Diela, ktoré je vo vlastníctve Slovenskej republiky, a to v pomere alikvotnom k ich podielom 
správy na Budove. 

12.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za všetky prípadné škody, až do 
doby odovzdania Diela Objednávateľovi bez akýchkoľvek drobných vád a nedorobkov.   
 

 
Článok 13 

Záručná doba 
 
13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za reklamované vady Diela, ktoré sa vyskytnú od momentu podpísania 

Preberacieho protokolu, až do momentu skončenia záručnej doby podľa tohto článku Zmluvy. 
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v 

trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) 
zariadenia (technológie) a výrobky je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná 
záručná́ doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne 
zoznam zariadení a výrobkov, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná 
záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami. V prípade, ak 
Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná 
doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.  

13.3 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo 
alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že 
pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové 
časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.  

13.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za tie vady Diela, ktoré vzniknú v dôsledku mechanického poškodenia 
vykonaného Objednávateľom alebo zásahom tretích osôb na strane Objednávateľa alebo nesprávnou 
údržbou; zhotoviteľ je za týmto účelom povinný preukázateľne oboznámiť najneskôr ku dňu 
protokolárneho prevzatia Diela so správnym spôsobom údržby a užívaním Diela. Zhotoviteľ taktiež 
nezodpovedá za vady Diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo nesprávneho užívania 
zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť 
zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

13.5 Ak bude Dielo, jeho mechanické alebo iné časti vyžadovať pravidelnú kontrolu a údržbu, je záruka 
podľa tohto článku Zmluvy v platnosti, iba pokiaľ bude táto požiadavka Objednávateľom dodržiavaná. 
To platí, iba ak Zhotoviteľ o potrebe pravidelnej kontroly alebo údržby Objednávateľa písomne poučil 
alebo táto vyplýva z predložených návodov na používanie. 

13.6 Reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 
tom, čo sa o výskyte vady dozvedel.   

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bezodkladne. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje reklamované vady odstrániť v technicky možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 14 
kalendárnych dní odkedy mu boli oznámené oprávnenou osobou Objednávateľa alebo v závažných 
prípadoch v inej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť 
bezodkladne po ich nahlásení oprávnenou osobou Objednávateľa. 

13.8 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje, napriek opakovanej výzve Objednávateľa vykonanej 
písomnou formou a s opisom vady, vadu riadne a včas bez zbytočného odkladu po zistení vady alebo 
neodstráni vadu Diela správne, má Objednávateľ právo odstrániť uvedený nedostatok sám alebo inou 
osobou na náklady Zhotoviteľa. Náhradu nákladov podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ č. 
1 vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady, pričom takáto faktúra je splatná do 14 
kalendárnych dní od jej doručenia Zhotoviteľovi a následným započítaním na cenu Diela alebo na 
garančnú zábezpeku. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady Diela, ktorých zodpovednosť 
za ich vznik popiera, ale ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú Zhotoviteľovi 
uhradené na základe vzájomnej dohody. Ak Zhotoviteľ tieto vady neodstráni, má Objednávateľ právo 
odstrániť uvedené nedostatky sám alebo inou osobou. Ak sa preukáže, že je Zhotoviteľ zodpovedný 
za vznik týchto vád, uplatní sa postup podľa bodu 13.8. tejto Zmluvy.  

13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri odovzdávaní Diela oznámi Objednávateľovi adresy, mobilné 
telefónne čísla a e-mailové adresy, na ktorých bude možné nahlasovať reklamované vady nepretržite 
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po dobu 24 hodín. Prípadné zmeny týchto údajov oznámi Zhotoviteľ písomne Objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu. Zmena kontaktných údajov pre nahlasovanie reklamovaných vád nepodlieha 
postupu podľa bodu 18.8 tejto Zmluvy. 

 
Článok 14 

Zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností, pokuty a náhrada škody 
 
14.1 Zhotoviteľ realizuje Dielo s odbornou starostlivosťou pri zohľadnení a dodržaní všetkých 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, európskych noriem, 
slovenských technických noriem a obchodných zvyklostí v stavebníctve. Kvalita vykonaného Diela 
musí byť v súlade s technickými normami a štandardmi obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj so 
všetkými požiadavkami špecifikovanými touto Zmluvou vrátane  jej príloh, Podkladmi a platnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

14.2 Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela 
stanovených Podkladmi, touto Zmluvou a jej prílohami, pokynmi Objednávateľa a všeobecne 
záväznými technickými normami platnými v čase vypracovania Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, ak nie je ďalej stanovené inak. 

14.3 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa termínov stanovených touto Zmluvou alebo Časovým 
harmonogramom, príp. ich zmenami písomne odsúhlasenými Zmluvnými stranami, zaplatí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy  na základe 
faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň 
omeškania. Splatnosť faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
Zhotoviteľovi. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.  

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni drobné vady alebo nedorobky 
Diela, vyplývajúce z Preberacieho protokolu, v termíne, ktorý bol medzi Zmluvnými stranami dohodnutý 
v Preberacom protokole, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu, na bankový účet 
Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy, vo výške 1 000,00 € (slovom: tisíc eur) za každý 
i začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov Zhotoviteľom. 
V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady riadne reklamované Objednávateľom 
č. 2 v zmysle tejto Zmluvy počas plynutia záručnej doby, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu, na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy, vo výške 1 000,00 € 
(slovom: tisíc eur) za každý i začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád 
Zhotoviteľom. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

14.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, najmä ale 
nielen povinnosti súvisiace so stavebnými odpadmi, povinnosti podľa bodu 4.8, bodu 4.15 písm. b), 
bodu 7.6 tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa č. 1 uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej Objednávateľom č. 1 zmluvnú pokutu vo výške 5 
000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie, a to aj opakovane. Splatnosť faktúry 
vystavenej Objednávateľom č. 1 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi. Uplatnením 
zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá v súvislosti s takýmto 
porušením Objednávateľovi vznikne. V prípade, že je porušenie povinnosti v tejto Zmluvy 
sankcionované osobitnou zmluvnou pokutou, uplatní sa osobitná zmluvná pokuta. 

14.6 Ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela a počas trvania tohto zmluvného vzťahu spôsobí škodu 
Objednávateľovi alebo tretím osobám porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, je zodpovedný voči prípadným nárokom Objednávateľa, 
ako aj tretích osôb na bezodkladnú náhradu takto spôsobenej škody. Na strane Objednávateľa bude 
v prípadoch náhrady konať Objednávateľ č. 1. 

14.7 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry, má Zhotoviteľ právo 
uplatniť úrok z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

14.8 Okolnosti a podmienky náhrady škody neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka.  

 
Článok 15 

Ukončenie a zánik Zmluvy 
 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán. 
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15.2 V prípade odstúpenia Objednávateľa alebo Zhotoviteľa od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi a dokumentmi podľa bodu 11.8 tejto Zmluvy, 
tykajúcimi sa všetkých prác na Diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán 
od tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a 
kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela 
preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Ak Zhotoviteľ opustí Stavenisko a aj napriek výzvam 
Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po 
opakovanej výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela považuje 
deň doručenia tretej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného 
Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom Objednávateľa ku dňu 
odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy. 

15.3 Odplatu za realizované výkony na Diele, ktoré neboli uhradené do dňa odstúpenia od Zmluvy, 
uhradí Objednávateľ č. 1 Zhotoviteľovi po predložení konečnej faktúry, ktorej prílohou bude podpísaný 
Preberací protokol podľa predchádzajúceho bodu. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od 
Zmluvy sa poskytnuté plnenia nevracajú. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu 
škody.  

15.4 Odstúpenie na strane Objednávateľa 
Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré uvádza Obchodný zákonník a 
uvedených v iných článkoch tejto Zmluvy, môže úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy aj z 
nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak: 
a) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr v lehote uvedenej v tejto zmluve, 
b) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie 

Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote uvedenej v tejto zmluve, 
c) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme o viac ako 30 

kalendárnych dní, okrem prípadov podľa bodu 3.10, bodu 5.2 a bodu 5.8 tejto Zmluvy, 
d) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a projektanta Diela z technického riešenia 

a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov 
uvedených v Časovom harmonograme, 

e) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou, alebo neplní 
kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou 
dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou, 

f) Zhotoviteľ postupuje v rozpore s pokynmi Objednávateľa,  
g) Sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, 

návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo 
začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie 
exekučné konanie alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

h) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zasadám spravodlivých obchodných vzťahov, 
porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť 
kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa, 

i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nebol zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora alebo ak bol počas plnenia tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu,  

j) Zhotoviteľovi bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO, 
k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok Zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude 

nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela. 
15.5 Odstúpenie na strane Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ okrem dôvodov na odstúpenie od tejto Zmluvy, ktoré uvádza Obchodný zákonník a 
uvedených v iných článkoch tejto Zmluvy, môže úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy z 
nasledovných dôvodov na strane Objednávateľa: 
a) v prípade opakovaného (t. j. min. 2x) omeškania s úhradou odsúhlasených faktúr o viac ako 30 

(tridsať) kalendárnych dní po lehote ich splatnosti, 
b) v prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, na ktorú bol Zhotoviteľom vyzvaný, 

o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní od výzvy Zhotoviteľa. 
15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej Zmluvnej strane. 
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Článok 16 
Ostatné ustanovenia 

 
16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude Zhotoviteľ 

alebo Objednávateľ oboznámený v priebehu účinnosti Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva 
a nebudú použité pre akýkoľvek iný účel a nebudú sprístupnené tretím osobám. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na údaje všeobecne známe. Týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania informácií zo 
strany Objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä na internetovej 
stránke Objednávateľa, profile verejného obstarávateľa a v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že si je tejto skutočnosti vedomý. 

16.2 Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na výkon práv z priemyselného a duševného 
vlastníctva súvisiacich s Dielom podľa tejto Zmluvy (vrátane projektu skutočného vyhotovenia) 
v územne a vecne neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na akýkoľvek spôsob použitia 
(ďalej len „výhradná Licencia“). Odmena za poskytnutie Licencie, ako i za poskytnutie Licencie tretej 
osobe (sublicencie), je zahrnutá v cene Diela podľa tejto Zmluvy. 

16.3 V prípade, ak táto Zmluva stanovuje termín vyjadrením „bezodkladne“ alebo „bez odkladu“ alebo 
„bez zbytočného odkladu“, uvedenou časovou lehotou sa rozumie nie neskôr ako do 3 pracovných dní. 

16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Objednávateľom 
predchádzajúcom uzavretiu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa 
úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou 
na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo 
odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne 
Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) Zhotoviteľ namietal/oznámil 
Objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  

16.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 
Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať on, jeho 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri 
partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. 
b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ a/alebo jeho 
subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak 
mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO. 

16.6 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, 
ak má  na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na 
predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa. 

16.7 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr 
a) v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov, adresa 

sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia, 

b) v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov subdodávateľa, oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

c) najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena subdodávateľa, 
predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel 
zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa 
v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

16.8 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako aj 
podmienky  účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle zákona o VO a neexistovali u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a nebol mu právoplatne 
uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 
Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. 

16.9 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti uvedené v predchádzajúcom bode tohto 
článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového 
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subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak Objednávateľ 
neurčil dlhšiu lehotu. 

16.10 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, 
nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 16.7 tejto Zmluvy (t. j. podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO). 

16.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 
subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho 
neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči Zhotoviteľa z titulu vykonania prác a/alebo dodania 
materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola 
zo strany Zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o uznaní záväzku 
a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného 
postúpenia stane veriteľom Zhotoviteľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho časti) alebo 
postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, najskôr však ale za 
splnenia podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela podľa článku 4 tejto Zmluvy. 
Plnenie Objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas uskutočnené 
plnenie v prospech Zhotoviteľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k Zhotoviteľovi. Objednávateľ je 
pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v prípade, ak plnenie subdodávateľa vykazuje 
vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné a/alebo nebolo uskutočnené riadne na 
základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa platných technických noriem alebo 
technologických postupov. 

16.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 
plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči 
Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

16.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, ani 
ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť ani založiť akékoľvek svoje 
pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo s 
plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. 

 
Článok 17 

Komunikácia a doručovanie 
 
17.1 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb 

Objednávateľa a Zhotoviteľa uvedených v článku 6 tejto Zmluvy.  
17.2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami v tejto súvislosti sa bude adresovať 

príslušnej Zmluvnej strane a bude sa považovať za doručenú v prípade: 
a) osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej osobnom prijatí, 
b) doručenie e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o jej prijatí, alebo 
c) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že 

zásielku nie je možné doručiť.  
17.3 Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň, 

a) v ktorom ju táto Zmluvná strana odoprela prijať, 
b) ktorým márne uplynula odberná́ lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”, “adresát 

je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá́ podľa poštového poriadku znamená́ nedoručiteľnosť 
zásielky.  

17.4 Dôležité písomnosti podľa tejto Zmluvy (ako napr. oznámenia o odstúpení a iné písomné 
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.  

 
 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

 
18.1 Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je 

dohodnuté v tejto Zmluva inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami 
zákona o VO, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
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18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich 
alebo súvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 45 dní od doručenia písomného 
upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 
Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred vecne a mieste príslušným súdom 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie 
takýchto sporov je všeobecný súd v zmysle Civilného sporového poriadku Slovenskej republiky. 

18.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu 
mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy. 

18.4 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania 
ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby 
konajúcej za Zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch a to 
zverejnenie Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a § 5b zákona o prístupe k 
informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

18.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými 
zástupcami Zmluvných strán; táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na internete – 
príslušnej webovej stránke (www.crz.gov.sk). 

18.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného 
práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie 
ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane 
takáto situácia, Zmluvné strany nahradia  nevynútiteľné či neplatné ustanovenie iným (novým) 
ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude najviac približovať. 

18.7 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto Zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej 
časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

18.8 Zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byť vykonané v súlade s platnou legislatívou v 
písomnej forme a podpísané Zmluvnými stranami. 

18.9 Táto Zmluva, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje kompletnú 
dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy. 

18.10 Zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za 
originál, Objednávateľ č.1, Objednávateľ č. 2, Objednávateľ č. 3 a Zhotoviteľ dostanú po 2 jej 
rovnopisoch. 

18.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
a) Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia, 
b) Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa, 
c) Príloha č. 3 – Časový harmonogram, 
d) Príloha č. 4 – Zoznam ohlásení a vyjadrení orgánov štátnej správy, 
e) Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky – časť B.1 súťažných podkladov na predmet zákazky, ktorej 

výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy, 
f) Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov 
g) Príloha č. 7 – Poistná zmluva/-y. 
Vyššie uvedené prílohy slúžia pre interpretáciu tejto Zmluvy v technických otázkach. Pre účely 
zmluvných povinností Zhotoviteľa je vyššie uvedené poradie príloh aj poradím ich dôležitosti, pričom 
príloha č. 1 má prednosť pred prílohou č. 2 a pod. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami má 
prednosť príloha s vyšším stupňom dôležitosti; v prípade rozporu medzi akoukoľvek prílohou a znením 
tejto Zmluvy je rozhodujúce znenie tejto Zmluvy. 

18.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom tejto Zmluvy nakladať, zmluvné prejavy 
sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme, na znak čoho túto Zmluvu podpisujú. 

 
V Bratislave, dňa ....................    V Bratislave, dňa .............. 
 
Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa č. 1 
 
 
________________________    Ing. Ján Mrva 
________________________    predseda ÚGKK SR 
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       Za Objednávateľa č. 2 
 
 
       ........................................  
       riaditeľ GKÚ 
 
       Za Objednávateľa č. 3 
 
 
 
       ........................................ 
       riaditeľ VÚGK  


