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B.2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatefl si vyhradzuje pravo upravit zmluvu o dielo tak, aby mohla nadobudnut platnost a
ucinnost’ v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi. Uchadzaci beru na vedomie skuto¢nost, Ze
verejny obstaravatel ako povinna osoba v zmysle § 2 ods. 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam podlieha povinnosti zverejfiovania faktur a objednavok a berd na vedomie
pravne ucinky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania zmlav podla prislusnych ustanoveni zakona &.
546/2010 Z. z., ktorym sa dopifa zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov a ktorym sa menia a dopinaju niektoré zakony a predloZenim ponuky vyjadruji svoj suhlas
so zverejnenim svojich identifikaCnych udajov uvedenych na zmluve o dielo alebo inom doklade, ktory
sa povinne zverejfiuje.

(NAVRH)
Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1. Objednavatel: Urad priemyselného vlastnictva SR
sidlo: Svermova 43, 974 04 Banska Bystrica 4
Statutarny zastupca: Mgr. Matus Medvec, MBA, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK9381800000007000060734

ICO: 30810787

Osoba opravnena jednat v zmluvnych

veciach:

Osoby opravnené jednat v realizaénych

veciach:

(dalej len ,Objednavatel™)
a

2.Zhotovitel:
Sidlo:
zastupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

DPH IC:

Zapisany v:

Osoba opravnena jednat v zmluvnych
veciach:

Osoby opravnené jednat v realizaénych
veciach:

(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spolu dalej ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podlimitnej

zakazky podla § 112 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®), vyhlaseného Vyzvou na

predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania &€. .................... /2021, dna
.................. 2021, pod zn. oznamenia ................-WYP, na predmet zékazky pre projekt - stavbu s
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nazvom: ,Odstranenie havarijného stavu strechy budovy UPV SR — komplexna vymena stresnej krytiny
a sUvisiace stavebné upravy“ (dalej iba ,Dielo).

Clanok 1
Predmet Zmluvy

1 Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a Objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo Specifikované v zmysle €l. 2. tejto Zmluvy a zavazok Objednavatela
takéto uplné a funkeéné Dielo prevziat a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so
zmluvou a zavazok uhradit Zhotovitefovi cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

2 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vSetky platné a uc€inné vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujluce sa
na verejné obstaravanie a na vykonanie Diela, a to najma, nie vSak vylu€ne, predpisy a normy v
platnom zneni explicitne vymenované v Zmluve a jej Prilohach tak, aby bol spineny ucel Zmluvy.

3 Objednavatel potvrdzuje, Zze mu Zhotovitel predlozil ku dfiu podpisu Zmluvy:

a. Vykaz vymer (neoddelitelna priloha €. 2 Zmluvy o Dielo)

b. Zavazny €asovy a vecny Harmonogram prac schvaleny Objednavatelom (neoddelitelna
priloha €. 3 Zmluvy o Dielo)

c. Zoznam vSetkych subdodavatelov (priloha €. 6 Zmluvy o Dielo) s uvedenim identifikacnych
udajov subdodavatela, oséb opravnenych konat' za subdodavatela, s preukazanim opravnenia
subdodavatela na prisludné plnenie Zmluvy, v rozsahu predmetu subdodavky

d. Doklady preukazujiuce splnenie podmienok odbornej sposobilosti stavbyvediiceho
v zmysle podmienky UcCasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO ako ju verejny obstaravatel
(Objednavatel) zadefinoval vo verejnom obstaravani (v pripade, ak sa jedna o inu opravnenu
osobu ako tu, ktorou uchadza¢ preukazoval spinenie podmienky Uc¢asti podla § 34 ods. 1 pism.
g) ZVO v ramci predlozenia ponuky) priloha €. 7 Zmluvy

e. Potvrdenie o uzavreti poistnych zmluv platnych po celu dobu platnosti a t€innosti Zmluvy,
neoddelitelna priloha €. 4 Zmluvy

f. Zaruéna listina - doklad preukazujuci poskytnutie Bankovej zaruky/Poistenia
zaruky/Doklad o zlozeni zmluvnej zabezpeky na ucet objednavatela, v prospech
objednavatefa alebo doklad preukazujuci zloZenie realizanej zabezpeky na ucet objednavatela
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve (neoddelitelna Priloha €. 5 Zmluvy o dielo).

4  Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela prostrednictvom subdodavatelov (dalej aj iba
»,Subdodavka®) zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho Cast realizoval sam. Zhotovitel
je povinny vopred oznamit objednavatelovi akékolvek zmeny tykajuce sa subdodavok.

5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvazil a s vynaloZzenim odborne;j
starostlivosti a v3etkého usilia posudil do Uvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela,
v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncéenie Diela
ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov,
odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na bankovu zaruku/poistenie
zaruky/zmluvnu zabezpeku, naklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia
dokonc&eného Diela objednavatefom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a
tieto zahrnul do ceny Diela.

6 Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou Diela,
charakterom prac a s u€elom, ktory ma Dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

7  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou
ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel
prehlasuje a potvrdzuje, Ze v8etky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a podkladoch
objednéavatela poskytnutych zhotovitelovi zhotovitel namietal alebo oznamil objednavatelovi pred
podanim svojej ponuky vo verejnom obstaravani.

8 Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykonavania Diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavazuje, su alebo
mozu byt aj pozadované skusky, pinenie vdak vzdy musi spifiat pozadované certifikaty a/alebo
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osvedc&enia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitefom, hotovych kons$trukcii a celého
Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel povinny dodat' spolu s Dielom,
inak plati, Ze Dielo nie je vykonané riadne.

. Clanok 2
Clenenie a rozsah Diela

1 Predmetom Diela je zavazok Zhotovitela uskutoCnit pre Objednavatela stavebné prace -
Odstranenie havarijného stavu strechy budovy UPV SR — komplexna vymena stresnej krytiny
a suvisiace stavebné upravy podla spracovaného Realizacného projektu stavby vztahujucej sa k
Dielu blizSie Specifikovanej touto Zmluvou na objekte — prevadzkovej budove Objednavatela
umiestnenej na parcele ¢. C-KN 1339. k. 0. Radvan, v sprave Objednavatela ako stavebnika (dalej
len ,Budova®“). Stavenisko bude umiestnené tiez na prifahlom pozemku parc. €. C-KN 1338/2, k. u.
Radvan taktiez v sprave Objednavatela ako stavebnika.

2 Zhotovitel je opravneny pouzit Stavebno-technicki dokumentaciu k Dielu vyhradne pre uUcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie
vyluéne:

a. Projektova dokumentacia — projekt stavby pre realizaciu vypracovany:

Ing. arch. J. Janek — Trija, projekény ateliér, Zvolenska cesta 25, 974 05 Banska Bystrica,
vratane vykazu vymer (dalej ako ,Projektova dokumentacia“), ktora tvori neoddelitelnu
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

b. Cenova ponuka spracovana podla Vykazu vymer zrealizatnej projektovej dokumentacie
a predlozenej zhotovitelom v procese verejného obstaravania (dalej ako ,Cenova ponuka®),
ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢&. 2),

c. Ohlasenia, povolenia a vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy k uskutocneniu Diela,
ktorych zoznam tvori neoddelitelnu Prilohu €. 8 tejto Zmluvy.

3 Sducasne je predmetom Diela:

dodanie prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

vyhotovenie prisludnych sprav o odbornych prehliadkach a skudkach zariadeni,

vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok

dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni v8etkych odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,

dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim v3etkych

zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii; projektovd dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel zaroveri aj v 1 vyhotoveni v .dwg a .pdf formate na CD
alebo inom vhodnom datovom nosici.

4  Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou, projektovou dokumentaciou
k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme prilohy neoddelitelnu su€ast zmluvy, dalej v
sulade s pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

5 Objednavatel sa zavazuje, Ze do ¢asu odovzdania Staveniska Zhotovitelovi zabezpedi, aby bola
realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
zéklade ohlasenia stavebnych uprav.

6 Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom €ase, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najma
vrozsahu prac adodavok materialov v nacenenom Vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 2
a v projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu €. 1 k Zmluve av tejto Zmluve, technologickym
postupom a spdésobom Specifikovanym v projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu €. 1 Zmluvy o
Dielo, vo vlasthom mene, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi v€as odovzdat' Dielo vymedzené v ¢&lanku lIl.
Zmluvy, ato bez vad a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZzadovanej pravnymi
predpismi a technickymi normami a tak, aby dielo bolo plne funkéné a spdsobilé plnit svoj ucel.

7 Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané avCas odovzdané Dielo prevziat spdsobom
dohodnutym v Zmluve a zaplatit zari dohodnutu cenu.

8 Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prava na pouzitie diela existujuceho vo
forme Projektovej dokumentacie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny, spracovanie do pripadnych
dalSich faz projektovej dokumentacie, resp. projektu skutocného vyhotovenia stavby, to vSetko
vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Opravnenie podla tohto bodu Zmluvy je
vymedzené Uuzemim Slovenskej republiky, kde sa ma Dielo realizovat, vecnym pouzitim pri plneni
tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnu do riadneho ukon&enia a odovzdania Diela Objednavatelovi.

pooow

Clanok 3
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Cas a terminy plnenia

1 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Zhotovitel zacne realizovat Dielo po prevzati Staveniska,
na zaklade pisomnej Vyzvy na prevzatie staveniska od Objednavatela.

2 Zhotovitel je na zaklade pisomného doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
Objednavatela povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskdér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria doru€enia pisomnej "Vyzvy na prevzatie Staveniska“ od Objednavatela.
Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch Zmluvnych stran. Pokial Zhotovitel bezdévodne
neprevezme Stavenisko, povazuje sa za def zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po
bezddévodnom neprevzati Staveniska. Za bezdbvodné neprevzatie Staveniska podla
predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak Stavenisko v den planovaného odovzdania nebude
spbsobilé pre riadne zakatie realizacie Diela a nasledné riadne zhotovovanie Diela.

3 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Zhotovitel riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle
Zmluvy odovzda objednavatelovi najneskor do 3 mesiacov (pozn. Zhotovitel mdze navrhnut’ aj
kratsi termin ako tu uvedeny) odo dha pisomného prevzatia Staveniska Zhotovitelom.

4  Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 7:00 hod. do 18:00 hod. a v dioch
pracovného vorna od 8:00 do 13:00 hod., ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu
pracovnych hodin Objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v
zapise z kontrolného dna.

5 Z dbévodu, Ze prace sa budu vykonavat za bezZnej prevadzky v Budove, je Zhotovitel povinny
reSpektovat’ a riadit sa pokynmi Objednavatela a pracami vykonavanymi na Stavenisku nesmie
narusit prevadzku v Budove. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny Cas
pozastavit hluéné prace realizované Zhotovitelom.

6 Zmluvne dohodnuty termin ukonéenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednavatelovi
podla bodu 3 tohto &lanku Zmluvy je mozné prediZit iba z dévodov a za podmienok uvedenych v
tejto Zmluve formou pisomného Dodatku k Zmluve podpisaného Statutarnymi organmi oboch
Zmluvnych stran.

7 Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v
Harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového
sklzu, resp. zah3jit viaczmenné prace, a to vdetko bez naroku na zvySenu odmenu.

8 Terminy podfa Harmonogramu sa primerane predlzuju o nevyhnutny &as v nasledovnych
pripadoch:

a. v priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodu porusenia povinnosti Objednavatelom,
z dbvodu nesplnenia povinnosti Objednavatefom alebo z dévodu neposkytnutia
spolupdsobenia Objednavatela,

b. v priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodov vysSej moci alebo z dévodu zlych
klimatickych podmienok, ktoré objektivne brania alebo obmedzuju realizaciu Diela.

Clanok 4
Cena Diela a platobné podmienky

1 Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlasenia Zhotovitela v bode 2 tohto
¢lanku Zmluvy dohodnuta a stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a ako uchadzaca
vo verejnom obstaravani, ako sucet jednotlivych nacenenych poloziek uvedenych v Prilohe
€. 2 Zmluvy (d'alej iba ,,cena Diela“). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnu po¢as
celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo vratane vSetkych do Gvahy
prichadzajucich nakladov na vyhotovenie Diela, vratane ceny za prace Zhotovitela, ktoré budu
spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov Objednavatela za prace na Diele
vyvolané nekvalithou, neuplnou alebo chybnou €innostou zhotovitela. Jednotkové ceny jednotlivych
poloziek su ceny pevné, nemenitelné, platné po celt dobu realizacie diela. Cena Diela predstavuje
celkom sumu:

CenabezDPH ... Eur
DPH20% e, Eur
CenasDPH ... Eur
(slovom: .....coccceviinnnne Eur, ....... /100 s DPH).
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2

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

a. doceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

b. pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
Diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

c. do ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie Diela,

d. do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentécii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie Diela nutné alebo
potrebné,

e. uvsSetkych poloziek Vykazu vymer/Rozpoctu predlozeného Zhotovitelom do procesu verejného
obstaravania plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov
a ¢innosti vratane v8etkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletaénych
a inych materiélov,

f.  mu je uplne a presne znamy rozsah Diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu Diela vratane Priloh
a zodpovedne a dbkladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, prifom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvriujice cenu
Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prisludnu
rezervu kalkulovaného rizika.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze cenova ponuka nim predlozena vo verejnom obstaravani

a teda cena Diela je uplna, maximalna a zavazna, ze v cene Diela su Zhotovitelom zahrnuté vSetky

naklady Zhotovitela vynalozené pri vykonavani Diela odo dna prevzatia Staveniska az do doby

odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi, v cene Diela su zahrnuté vSetky naklady na
zhotovenie Diela (vratane pouzitého materialu), a to najma dopravné naklady, skladné, atesty,
revizne spravy, odpady — odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, doklady o uskladneni odpadov,
merania, zameranie, navody na obsluhu, skuska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného Diela, fotodokumentacia priebehu realizacie Diela a iné, vratane vSetkych dalSich
nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu v8etkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu plnenia tak, aby dielo mohlo byt riadne uvedené do uzZivania

a uzivania schopné.

Priloha €. 2 kZmluve je Cenova ponuka Zhotovitela a vyplneny Vykaz/vymer vo vsetkych

polozkach. V pripade, ak Zhotovitel niektori poloZku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace,

montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budu Zhotovitefom realizované a dodané a ich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky

informacie a v ponuknutej cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny

najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady.

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi len cenu skutoéne vykonanych prac na zaklade jednotkovych

cien uvedenych v Prilohe €. 2 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo

znizeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZzeni celkovej ceny Diela vychadzat z

jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 2 Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena Diela bude fakturovana na zaklade Objednavatelom potvrdeného Supisu vykonanych prac

spracovaného Zhotovitefom overitelnym spdsobom v rozsahu skutoCne zrealizovanych prac pri

pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe €. 2 Zmluvy po odovzdani Diela ajeho prevzati
objednavatefom.

Faktura musi obsahovat nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- Cislo faktary,

- Cislo Zmluvy,

- oznacenie Diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzbu dane, vySku dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlaéok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela.

Neoddelitelnou sucastou faktury podfa tejto Zmluvy bude:
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a. supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela,

b. Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

c. podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosiCi preukazujuca zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materialov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

d. atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych v
supise vykonanych prac.

Ak faktura bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez
odsuhlasenia supisov vykonanych prac objednavatefom alebo v sume nad ramec supisov
vykonanych prac alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze vymer, a to
¢o ilen z nedbanlivosti alebo omylu Zhotovitela, alebo ak faktura nebude obsahovat vSetky
nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov plati, ze faktdra nie je spdsobila na jej Uhradu, objednavatel nie je v omeSkani s Uhradou
ceny Diela a je opravneny vratit faktduru Zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 15 /patnast/
pracovnych dni. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova lehota splatnosti zac¢ina plynut
od dorucenia novej riadnej faktury.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi, pripadne dorucenia

elektronickou formou na e mailovu adresu efaktura@indprop.gov.sk

Lehota splatnosti faktury zacina plynut diiom dorucenia faktury obsahujucej vSetky nalezitosti a

prilohy objednavatelovi podfa tejto Zmluvy.

Faktura bude uhradzana na ucet, Zhotovitela. Zhotovitel je povinny uhradzat’ vSetky svoje splatné

zavazky voci svojim subdodavatefom na ich bankové ucty. V pripade, ak Zhotovitel nema ku dru

predlozenia faktury Objednavatelovi uhradené vSetky svoje splatné zavazky voéi svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany Objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér v3ak do 7 kalendarnych dni od pripisania uhrady zo strany

Objednavatela.

V pripade, ak je Zhotovitel v ome8kani so splnenim svojej povinnosti vo€i svojmu subdodavatelovi

podla predoslého bodu o viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel si uplatni voci Zhotovitelovi

zmluvnu pokutu vo vy8ke zavazku Zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi a zavazok zhotovitela
splni priamo objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na ucet subdodavatela v pinej
vySke podfa cenovej ponuky Zhotovitela, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Faktura sa povaZzuje za zaplatenu driom pripisania uhrady na uc¢et Zhotovitela, v pripade priamej

platby subdodavatelovi podla predosiého bodu diiom pripisania uhrady na uéet subdodavatela.

Zhotovitel je v pripade omeskania Objednavatela s uUhradou faktary, opravneny uctovat

objednavatelovi Uroky z omeskania vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vzhladom na skuto€nost, Zze Objednavatel, ako Ustredny organ Statnej spravy, nie je v zmysle

ustanovenia § 3 ods. 4 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty platitefom dane z pridanej

hodnoty, je vyli¢ena aplikacia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o prenose
darfiovej povinnosti zo Zhotovitela na objednavatela pri uplatneni platobnych podmienok na zaklade
tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju pohladavku, ktori ma voci Zhotovitelovi, s

pohladavkou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci Objednavatelovi. Zapocet pohladavok

moze objednavatel uplatnit pri thrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju pravo

Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi oproti akejkolvek

pohladavke Objednavatela.

Clanok 5
Zhotovenie a zmena Diela

Najneskér ku dnu prevzatia staveniska Zhotovitelom sa Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi
odovzdat:

a. projektovu dokumentaciu,

b. ohlasenie stavby,
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c. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikanymi Udajmi tohto
subjektu.
Schvalena projektova dokumentacia Objednavatelom a projektantom (pripadne overena
prislusnym stavebnym dradom spolu so stanoviskami dotknutych organov a organizacii) nezbavuje
zhotovitela diela zodpovednosti za riadne zhotovenia Diela.
Zhotovitefl je povinny pocas realizacie diela drzat po€as pracovného ¢asu projektovi dokumentaciu
na stavbe trvalo pripustnu.
Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania Diela odovzdat Objednavatelovi doklady o
sposobilosti na vykon prac Zhotovitela a jeho subdodavatelov, tzn. opravnenia na vykon stavebnych
prac a technoldgii, doklady preukazujuce schopnost a odborni zdatnost na vykonanie
pozadovanych prac a technologii, a na poziadanie Objednavatela i doklady preukazujuce ucinny
systém riadenia kvality prac podniku Zhotovitela a jeho subdodavatelov. V primeranom Case pred
realizaciou prislusnych prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi certifikaty, vzorky a prospekty
tykajuce sa dodavanych materialov a realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac
Zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skuSobny plan tykajici sa
realizovaného Diela.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za technicku spdsobilost v8etkych strojov a zariadeni, ktoré
bude pouzivat pri pracach podla tejto Zmluvy, podfa platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny pouZit' na vykonavanie prac podfa tejto Zmluvy vyluéne pracovnikov, ktori su
na tieto prace sposobili a dostato¢ne kvalifikovani.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela poverit realizaciou Diela
alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzZivat vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym plathym predpisom
Slovenskej republiky pripadne stanovenymi v projekiovej dokumentacii, tym nie je dotknuté
ustanovenie bodu 12. Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela pouzit len vyrobky a materialy,
ktorych vlastnosti zaru€uju ich mechanicku pevnost, stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické
poZiadavky a dalSie vlastnosti obvyklé u tychto druhov vyrobkov a materidlov pocas celej doby
existencie Diela.
Zmeny stavebnych materialov a dodavok alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s Objednavatefom na kontrolnom dni.
Zameny stavebnych materidlov a dodavok v pripade pouZitia ekvivalentov, ak nebudu sucastou
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve (prehlad ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri oceneni
predmetu zmluvy*“ (ak sa uplatfiuji)), odsuhlasenej Objednavatelom, sa nepovoluju.
Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity materiél, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone ¢€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsSich
predpisov.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred
ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
S ohfadom na opatrenia na dosiahnutie cielov recyklacie stavebnych odpadov pri stavebnych
pracach financovanych z verejnych zdrojov, je Zhotovitel opravneny vyuzit' aj upravené stavebné
materialy a vyrobky, pri ktorych vyrobe bol zhodnoteny odpad (materialovo alebo energeticky) za
podmienky, Ze tieto spifaju stanovené funkéné a technické poziadavky.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s vykonanim Diela, ktoré
maju vplyv na vSetky zlozky zivotného prostredia (voda, pdéda, ovzdusie, rastlinstvo, zivocichy) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako boli uvedené
v ponuke Zhotovitela, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam Objednavatela, mézu byt' v ramci
realizacie Diela pouzité iba za predpokladu, Ze pdvodné materialy, asti, komponenty a zariadenia
(t. j. uvedené v ponuke Zhotovitela) budi mat v €ase plnenia tejto Zmluvy ukoncenu vyrobu, o ¢om
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. V pripade potreby zmeny podfa tohto bodu
budu Zmluvné strany postupovat v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela zabezpe&ovat kontrolné skusky pouzitych materialov,
ako aj stavebnych casti Diela podla vSeobecne zavaznych technickych noriem Slovenskej
republiky.
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Zhotovitefl je povinny pred vykonanim Diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov

a preskudat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto

materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.

Pokial tak neurobi ani v dodatoCnej lehote urCenej zastupcom Objednavatela, vykona ich

Objednavatel na naklady Zhotovitela. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi

Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Za pracovnikov Zhotovitela sa na ucely tejto Zmluvy povaZzuju i tretie osoby, ktoré nie su

zamestnancami Zhotovitela a Zhotovitel ich pouZije na realizaciu Diela.

Zhotovitel mdéze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné ulohy podlfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a su

dostato€ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami

v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.

z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych

pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢&innosti. Pracovnici Zhotovitela su povinni pohybovat sa po Stavenisku vyluéne v

ochrannom pracovnom odeve, vo vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach

v jednotnej farebnej Uprave.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatelovi ku dnu zaatia prac zoznam vsSetkych

pracovnikov Zhotovitefa, ktory bude priebeZne aktualizovat, platny doklad o vykonanom Skoleni

svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti

k vykonu Cinnosti podfa tejto Zmluvy. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je Zhotovitef

povinny dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi

ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpe¢ného spravania sa na Stavenisku

a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné

omamné latky v pracovnom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, dodrZiavali zakaz

faj€enia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohrozit

bezpelnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zu€astiovali sa na ich odstrafovani, a

konali tak, aby svojou €innostou neohrozovali ostatnych u€astnikov na stavbe.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby

uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu

pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Objednavatel v zastupeni svojim stavebnym dozorom je opravneny sledovat, ¢i sa prace na Diele

vykonavaju v sulade so Zmluvou, podla Podkladov a podla dohovorenych podmienok. Na

nedostatky zistené v priebehu vykonavania prac na Diele upozorfiuje Objednavatel prostrednictvom

opravnenej osoby — stavebny dozor bez meSkania zapisom v Stavebnom denniku a v zapisoch

z kontrolnych porad. Stavebny dozor je pritom opravneny najma:

- organizovat a viest porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolné porady), vratane
vyhotovovania zapisov z tychto porad,;

- vyjadrovat sa k zapisom Zhotovitela v Stavebnom denniku;

- vykonavat' kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych prac - vykonov, predpisanych skusok
materidlov, konstrukcii, prac a poZzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto&nenych prac
a dodavok;

- kontrolovat a potvrdzovat vecnu, cenovu spravnost a uplnost platobnych dokladov a podkladov
k nim;

- kontrolovat’ prace a dodavky, ktoré budu dalSim postupom zhotovovania Diela zakryté alebo
znepristupnené podla bodu 24 tohto &lanku;

- kontrolovat’ postup prac z asového hladiska, t. j. kontrolovat' plnenie Harmonogramu;

- dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov zistenych pocas vykonavania Diela,
kontrolovat' a potvrdzovat ich odstranenie;

- v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit alebo zastavit prace Zhotovitela na
nevyhnutne potrebny ¢as.

Zhotovitel je povinny zuCastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatelom.

Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,

kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urci zapisom v
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stavebnom denniku a kontrole prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Pokial si Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost
opravnenej osoby Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady. V pripade, ak si
Zhotovitel povinnost podfa tohto bodu splnil, opravnena osoba Objednavatela nezrealizovala
kontrolu prac v sulade s tymto bodom Zmluvy, a nasledne trva na kontrole tychto prac, uhradi vietky
naklady pozadovaného odkrytia a nasledného zakrytia Objednavatel. Ak vSak pri odkryti budu
zistené akékolvek nedostatky vykonavania Diela, naklady odkrytia, odstranenia nedostatkov
a nasledného zakrytia prac znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny umoznit pristup na Stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu
vykonavat' prace suvisiace s touto Zmluvou o dielo, tymto osobam:

a. Objednavatelovi,

b. stavebnému dozoru,

c. organom verejnej spravy vykonavajucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

d. inej osobe opravnenej na to vdeobecne zavadznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej

Objednavatelom.

Objednavatel je v pripade splnenia podmienok podia § 18 ZVO opravneny Ziadat od Zhotovitela
vykonanie zmeny na Diele alebo jeho Casti v priebehu vykonavania Diela. Zhotovitel je taktiez
v pripade splnenia podmienok podla § 18 ZVO opravneny navrhovat Objednavatelovi vykonanie
zmeny na Diele. Zmenou Diela sa rozumie aj roz8irenie a zuZenie rozsahu Diela.

Akékolvek zmeny Diela alebo jeho €asti, ktorych potreba nastane pocas vykonavania Diela, t. j. po
prevzati Staveniska Zhotovitefom, musia byt predlozené a schvalené v sulade s nasledovnym
procesom:

a. Zmeny iniciované Zhotovitelom:

- Zhotovitel pisomne predlozi Objednavatelovi navrh zmeny vratane ¢asového a finanéného
vyjadrenia, aky bude mat zmena dopad na cenu a na terminy plnenia, pricom ceny budu
vychadzat z jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v Cenovej ponuke,

- Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej zmene do 7 (siedmich) pracovnych dni
od jej dorucenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny Diela
alebo jeho Casti podpisany Objednavatelom zasle Zhotovitelovi a podpiSe sa zmenovy list.
Zmenové listy budl podpisovat stavebny dozor Objednavatela a zastupca Zhotovitela vo
veciach technickych. Na zaklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto
Zmluve. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial nedoslo k uzatvoreniu dodatku k tejto
Zmluve, Zhotovitel nie je povinny uskuto¢nit poZadované zmeny.

b. Zmeny iniciované Objednavatel'om:

- Objednavatel zaSle navrh zmeny Zhotovitelovi,

- Zhotovitel navrhovanu zmenu oceni najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dfa
dorucenia navrhu Objednavatela, a navrh zmeny spolu s ¢asovym a finanénym vyjadrenim
dopadu na cenu stanovenu v bode 1 ¢lanku 4 tejto Zmluvy zaSle Objednavatelovi, pricom
vSetky ceny budu zodpovedat jednotkovym cenam Zhotovitela uvedenym v Cenovej
ponuke, ktora je prilohou €. 2 tejto Zmluvy,

- Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej ocenenej zmene do 3 (troch) pracovnych
dni od jej dorucenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny Diela
alebo jeho Casti, podpisany Objednavatelom, zaSle Zhotovitelovi a podpiSe sa zmenovy
list. Zmenové listy budu podpisovat stavebny dozor Objednavatela a zastupca Zhotovitela
vo veciach technickych. Na zéklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k
tejto Zmluve. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze pokial nedoslo k uzatvoreniu dodatku k
tejto Zmluve, Zhotovitel nie je povinny uskutoCnit pozadované zmeny.

V pripade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovanym zmenam v lehotach podfa
predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy, Zhotovitel pokracduje vo vykonavani Diela bez zmien.

V pripade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je objektivnhe mozné dalej pokracovat vo vykonavani
Diela a v lehote podfa tohto ¢lanku Zmluvy nedéjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene
terminu vykonania Diela a/alebo ned6jde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene ceny Diela,
Zhotovitel je opravneny na okamzité zastavenie prac az do schvalenia dohody o zmene Diela.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti
sa ma za to, Zze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju
vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym
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rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym
Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.

Cena za naviac prace bude vycislena jednotkovou cenou podrfa tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V
pripade, Ze tato Zmluva alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovlu cenu rovnakej prace, materidlov
alebo postupov, jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou Zmluvnych stran,
maximalne do vysky vypocitanej ako sucin koeficientu a cien podla cennika CENKROS v cenovej
arovni roka 2020. Koeficient sa vypocita ako pomer medzi cenou diela podla tejto Zmluvy a cenou
diela, ak by sa urovala podla cennika CENKROS v cenovej urovni roka 2020 bez zapo¢itania ceny
naviac prac. Koeficient méze mat maximalnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel takto spracovany navrh
cenovej ponuky na vykonanie naviac prac predlozi Objednavatelovi na schvalenie bez zbytoéného
odkladu

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, a to najma/nie vylu¢ne § 18 ZVO a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky
Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov,
ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Podmienkou suhlasu Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy je
podpisany zapis opravneného zastupcu Objednavatela v stavebnom denniku, zodpovedajiuca
pisomna objednavka Objednavatela a uzatvorenie Dodatku k Zmluve. Bez akceptacie zo strany
Objednavatela v zmysle predchadzajicej vety nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat.
Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Vykonané naviac prace
pévodne nezahrnuté v Prilohe €. 2 Zmluvy budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom
vechom, cenovom aterminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. SkutoCnost, Ze sa
Objednavatel a Zhotovitel nembézu dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok materialov,
neopraviuje Zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp.
nové a zmenené polozKy, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskoér spolu s faktirou
za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve. Cenu naviac prac, ktoré Zhotovitel vykona bez
dodatku k tejto Zmluve alebo cenu ucétovanu odchylne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je
Objednavatel povinny Zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac prace je Zhotovitel povinny odstranit
v lehote pisomne dohodnutej, inak 3-dnovej lehote, ktord za€ina plynat diiom nasledujucim po
vyzve Objednavatela naich odstranenie. Po marnom uplynuti tejto lehoty je Objednavatel
opravneny nie v8ak povinny tieto naviac prace odstranit sdm alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to vzdy na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodato€ne pisomne uzna,
v rozsahu uznania patri Zhotovitefovi uhrada ceny za zabudované materialy a stavebné prace
osobitne dohodnuté v dodatku k tejto Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac
prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Harmonograme,
pricom zdsadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovnych dni,
Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Objednavatel je opravneny jednostranne, na zaklade vlastného rozhodnutia, rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sucastou rozsahu Diela podfa tejto Zmluvy. V
takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Prilohe €. 2
Zmluvy. V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikd Zhotovitelovi v dosledku vyuZitia prava
Objednavatela uvedeného v predchadzajucej vete ziadny pefiazny narok, a to ani titulom nahrady
8kody, uslého zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Clanok 6
Prerusenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit Objednavatela na vSetky skutocnosti,
ktoré mézu mat za nasledok preruSenie prac.
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Zhotovitefl je povinny prerusit prace vzdy, ak pokracovanie v pracach by mohlo spdsobit’ alebo by
sposobilo Objednavatelovi v dalSom obdobi majetkovu Skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost
pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb
alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel je opravneny poZzadovat zmenu terminu realizacie Diela iba v tychto pripadoch, ktoré

budu objektivne a preukazatelne branit v realizacii Diela v terminoch podla Harmonogramu:

a. zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b. preruseni prac na diele Objednavatelom;

c. zmene technického rieSenia Diela zo strany Objednavatela;

d. vpripadoch vy§Sej moci, ktora znemoziiuje riadnu realizaciu Diela alebo jeho &asti. Pod pojmom
vys8ia moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na Dielo, ktoré nie su zavislé na voli Zmluvnych
stran a ktoré Zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy;

e. Vv pripadoch nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré znemoZznuju riadnu realizaciu Diela
alebo jeho Casti.

f. omeSkani Objednavatela s odovzdanim Staveniska.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatela upozornit na vsSetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najma projektovej dokumentacie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predlozenej mu Objednavatelom, ktoré po€as vykonavania Diela vyjdu najavo.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez zbyto¢ného

odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia

a. prerusit prace

b. urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

c. urcit dalSi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej dokumentacie
alebo inej dokumentécie a pripadne

d. predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto
¢lanku objektivne nemohlo pokraCovat vo vykonavani Diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerudit vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou al/alebo na celkové =zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatefom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, priCom v c¢astiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podfla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel mbze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a. ,nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Cc&asti,
stanovenych  stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela

b. ,chybou® nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost' zistit' pri
vynalozZeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela alebo méZe spbésobit

omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim Zhotovitelovi zastavit realizaciu Diela podla tejto

Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek

prace na realizacii Diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody

na Diele a s vynimkou prac, ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela.

Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dbsledku zastavenia realizacie

Diela. Objednavatel je povinny vznik ddévodu na zastavenie realizacie Diela Zhotovitelovi preukazat.

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit opravnenej osobe/osobam Objednavatela najneskér 5

pracovnych dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Si€asne s vyzvou
na prevzatie Diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi vSetky doklady preukazujuce uspe$né
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vykonanie v8etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou

dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a

prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho €asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav

Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatefl

povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)

kalendarnych dni odo dha doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto &lanku méoZe byt prediZzeny len z dévodov $pecifikovanych

v bode 8 ¢lanku 3, bode 3 ¢&lanku 6 a v bode 29 &lanku 5 tejto Zmluvy a v pripade prerudenia

realizacie prac z dbévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné

realizovat’ Dielo v poZzadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrnne
presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; Zhotovitel
bude o prerueni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny sa v termine uréenom Zhotovitelom zucastnit odovzdania a prevzatia

Diela, pokial' sa pisomne nedohodne so Zhotovitelom inak.

Dielo je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou a predloZzenim

dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.

Objednavatel prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo

zodpoveda vlastnostiam vymienenym objednavatefom v Zmluve, kvantitativnym a kvalitativhym

poZiadavkam kladenym na Dielo v Zmluve ajej Prilohach a tieto vlastnosti a pozZiadavky su
preukazané vykonanim dohodnutych skusok Dokumentaciou kvality.

O odovzdani Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,Protokol), ktory

podpiSu osoby opravnené konat vo veciach technickych za kazdu zo Zmluvnych stran. Za den

vykonania Diela sa povazuje den uvedeny v Protokole ako den podpisu Objednavatela - osoby
opravnenej za objednavatela rokovat' vo veciach technickych.

Dielo sa povaZuje za protokolarne odovzdané riadne, ked bolo zrealizované bez vad alebo

s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je povinny riadne

a v€as odovzdané Dielo prevziat aj s drobnymi vadami a nedorobkami v pripade, ak tieto drobné

vady a nedorobky budu uvedené v Protokole, vratane urCenia technicky moznej lehoty na ich

odstranenie. O tom, ¢i ma Dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie Diela, rozhoduje
objednavatel. V pripade, Ze sa medzi Zmluvnymi stranami nedosiahne dohoda o spésobe a ¢ase
odstranenia drobnych vad a nedorobkov, nebude Objednavatel povinny Dielo prevziat.

Objednavatel vSak nebude opravneny odmietnut prevzatie Diela podla predchadzajucej vety tohto

bodu Zmluvy v pripade, ak Zhotovitelom navrhovana lehota na odstranenie drobnych vad

a nedorobkov Diela bude kratSia alebo rovnajuca sa 15 kalendarnym driom.

- Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

- Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo, zo zabezpeky a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady Diela.

Nevyhnutnou sucastou Protokolu (vo forme Priloh) st nasledovné doklady dodané zhotovitefom:

projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela,

dve képie stavebného dennika,

fotodokumentacia priebehu zhotovovania Diela,

certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov,

doklady o likvidacii odpadu,

revizne spravy,

doklady o vykonanych skuskach,

doklady o trhovej skuske podkladu pre kotvy pri realizacii strechy (protokoly o skuske),

doklad o vstupnom zaskoleni zamestnancov objednavatela na prevadzkovanie novych

zariadeni,

original garan¢nej bankovej zaruky/poistenia zaruky/doklad o zloZeni zmluvnej zabezpeky.

Absenma niektorého z dokladov podla bodu 9 tohto &lanku Zmluvy je dévodom pre nezaclatie

preberacieho konania.

Povinnymi obsahovymi nalezitostami Protokolu je:

- Udaje o Zhotovitelovi a Objednavatelovi,

- nazov zakazky, Cislo Zmluvy,
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- oznacenie Diela, ktoré sa odovzdava a prebera,

- datum zagatia stavebnych prac podla Zmluvy, skuto¢ny datum zac&atia stavebnych prac,

- datum ukoncenia stavebnych prac podla Zmluvy, skutoény datum ukonéenia stavebnych prac,

- skutoény rozsah vykonanych stavebnych prac, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela,

- oznacenie stavbyveduceho, stavebného dozoru, technického dozoru Objednavatela,

- jednotkova cena za prislusnu &ast' Diela podfa Zmluvy a jednotkova cena podla skuto¢ného
rozsahu stavebnych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom Objednavatela,

- Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov,

- prehlasenie Objednavatela, €i prisluSnu Cast Diela prebera alebo neprebera,

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis odovzdanych dokladov,

- pripadne zoznam chyb a nedorobkov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Ak objednavatel odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest dévody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a

povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezane prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo

ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe alebo vady odstranit

sam a je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad =z bankovej

zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvySny material a

odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel

povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dia protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych

na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran, stc¢innost’

Zmluvné strany sa zavazuju si navzajom poskytnut' vSetku potrebnu sucinnost, ktort od nich mozno
spravodlivo pozadovat, na riadny a v€asny vykon prav a plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Objednavatel najneskdr ku dnu odovzdania Staveniska:

a. oznami Zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby/zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

b. doruéi Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného plnomocenstva.

Zhotovitel najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

a. oznami Objednavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitela, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o
zmene kontaktnej osoby/zastupcovi Zhotovitela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

b. doru¢i Objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat
v mene Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného plnomocenstva,

c. oznami Objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitela vykonavat funkciu
koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vidady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktora Zhotovitel
preukaze predlozenim fotokopie relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu
sposobilost nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela,
vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel mbzZe preukazat' splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3)
kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).
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Objednavatel je prostrednictvom opravnenych os6b uvedenych v tejto Zmluve opravneny davat
zavazné pokyny Zhotovitefovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak su tieto pokyny v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, eurépskymi normami, slovenskymi
technickymi normami alebo v rozpore s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi
o tomto rozpore bez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit opravnenu osobu Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednavatela na vyhotovenie

Diela. Ak Zhotovitel nesplni povinnost’ podla tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost za vSetky

Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel prostrednictvom opravnenej osoby

trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, ze

bol Zhotovitefom na ich nevhodnost a/alebo vady upozorneny.

Zhotovitel realizuje Dielo ako opravnena odborna pravnicka osoba podla zakona €. 50/1976 Zb. o

uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej

len ,Stavebny zakon®). Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it trvalé vedenie realizacie Diela
autorizovanym technikom (stavbyveducim ),

Zhotovitel sa zavazuje na Stavenisku dodrziavat platné predpisy v oblasti bezpecnosti prace a

ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zakonnika prace

tykajuce sa najma (avSak nielen) minimalnej mzdy, Casového hodinového fondu, formy
zamestnavania. Zhotovitel' je povinny pisomne oboznamit zamestnancov a subdodavatelov
zuc&astfiujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi a opatreniami.

Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu realizacie Diela poskodit alebo znicit majetok v

sprave objednavatela; v pripade jeho zni¢enia alebo posSkodenia je povinny uviest majetok bez

zbyto&ného odkladu a na svoje naklady do pdvodného stavu aky bol pred poSkodenim.

Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat”

a. uzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na nevyhnutny rozsah,

b. prevadzkovanie zariadeni Objednavatela, resp. nebude zasahovat do ziadnych zariadeni,
strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su stavebnou €innostou priamo dotknuté a
postup prac bude koordinovat’ so zastupcom Objednavatela,

c. pristup a pouZivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, & su verejné alebo vo
vlastnictve, resp. sprave Objednavatela alebo inych osdb alebo

d. pohodlie verejnosti.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi zriadit zariadenie Staveniska v areali Budovy. Pozemok od

hranice Budovy, na ktorej budu realizované stavebné prace je v sprave Objednavatela. Zhotovitel

zabezpeCi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod
prevadzky. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za material a zariadenie nachadzajuce sa na

Stavenisku. Zhotovitel nesie zodpovedat za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov, za

dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo vo i

pristupu nepovolanych osdb beznym spdsobom. Naklady s tymto spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel zabezpec€i pocCas celej doby vykonania Diela na ploche fasady montaz a udrzbu

ochrannej siete leSenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpe it ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,

vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikaénych vedeni a verejného osvetlenia a

zavazuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material ukladat' na cestné teleso.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla

vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa

ustanovuje Katalég odpadov a dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie

0 vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného

prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia

zakona o odpadoch.

Za uCelom separovania recyklovatelnych materidlov a vyrobkov po skon&eni ich Zivotnosti

a nalezitého nakladania s nimi, poskytne Objednavatel, na nevyhnutne potrebny €as, vyhradeny

priestor v areali Budovy na skladovanie takychto materialov a vyrobkov.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom celkom

vycCistit Stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre riadne uzivanie Diela. Po ukonéeni

stavebnych prac uvedie Zhotovitel' terén dotknuty stavebnou &innostou do pévodného stavu.

Pripadné Skody vzniknuté na cudzich nehnutelnostiach realizaciou stavebnych prac, resp. Skody

vzniknuté v désledku ich preukazatefného vplyvu na konstrukcie Budovy, je Zhotovitel povinny

odstranit’ na vlastné naklady.
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15 Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku putae so svojim firemnym menom a udajmi
o svojej firme, a tiez svojich subdodavatelov. Zhotovitel' je su€asne povinny oznadcit’ realizovanu
stavbu udajmi podla prislusnych predpisov a rozhodnuti, a to najma podla Stavebného zakona.

Clanok 9
Zastupovanie, komunikacia a doruc¢ovanie

1 Zastupovanim Zmluvnych stran po€as zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve
povereni tito zastupcovia Zmluvnych stran:
....................................................... , stavebny dozor (za Objednavatela),
........................................................ , 0soba opravnena rokovat vo veciach technickych (zastupca
Objednavatela vo veciach technickych),
........................................................ , stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a ako zastupca

........................................................ , 0soba opravnena rokovat vo veciach technickych (zastupca
Zhotovitela vo veciach technickych).
Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca Objednavatela méze poverit svojim zastupovanim
dalSich usekovych stavebno-technickych dozorov Objednavatela, ktori pdsobia na Diele.
2 Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami bude prebiehat prostrednictvom kontaktnych oséb
Objednavatela a Zhotovitela uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku.
3 Akd&kolvek pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v tejto suvislosti sa bude adresovat’
prisludnej Zmluvnej strane a bude sa povaZzovat za doruenu v pripade:
a. osobného dorucenia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej osobnom prijati,
b. doru€enie e-mailom, po doru€eni potvrdenia od prijemcu o jej prijati, alebo
c. doporuéenej zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na potvrdeni o tom,
Ze zasielku nie je mozné dorudit.
4 Za den dorulenia zasielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovana sa povaZuje takisto den,
a. Vv ktorom ju tato Zmluvna strana odoprela prijat,
b. ktorym marne uplynula odbern lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo
c. kedy bola na nej zamestnancom posty vyznatena poznamka, Ze “adresat sa odstahoval”’,
“adresat je neznamy’ alebo ind poznamka, ktord podla po$tového poriadku znamend
nedorucitelnost’ zasielky.
5 Dolezité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. oznamenia o odstupeni ainé pisomné
oznamenia) sa musia doru¢ovat osobne alebo prostrednictvom doporucenej zasielky.

Clanok 10
Vlastnicke pravo a prechod nebezpecenstva Skody

1 Riadnym odovzdanim Diela (prislusnej Casti Diela) tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za Objednavatela na Protokole prechadza na Objednavatela nebezpeenstvo vzniku
8kody na Diele. Za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jeho Casti zodpoveda Zhotovitel az do
Casu riadneho odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu
prevadzkovou €innostou Zhotovitela po€as zhotovovania Diela na majetku Objednavatela a tretich
0s0Ob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na Stavenisku.

2 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poc€iatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam Diela pouZitym Zhotovitefom nadobuda
Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

3 Objednavatel realizoval v roku 2020 Rekonstrukciu budovy Uradu priemyselného viastnictva SR,
v ramci ktorého boli vykonané nasledovné ¢innosti:

Vymena otvorovych konstrukcii,

Zateplenie obvodového plasta,

Zateplenie streSného plasta,

Rekonstrukcia kotolne,

Rekonstrukcia vnutorného osvetlenia a elektroinstalacii,

Rekonstrukcia bleskozvodu,

~0 Qo0 oTw

na ktoré poskytuje zhotovitel rekonstrukcie zaru¢nu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sestdesiat
(60) mesiacov, ktora v sucasnosti trva.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace a suvisiace Cinnosti resp. stavebné upravy a aktivity
v suvislosti s predmetom Zmluvy tak, aby nedoslo k poSkodeniu €asti dotknutych zarukou v zmysle
predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku. Zhotovitel bude zodpovedny za Skody preukazatelne
vzniknuté v désledku jeho €innosti a aktivit, ako aj za to, ak v désledku Cinnosti a aktivit Zhotovitela
prestane platit zaruka zhotovitela rekonstrukcie na €innosti uvedené v bode 3. tohto ¢lanku alebo
zhotovitel rekon$trukcie poZiada o vratenie zarucne;j listiny.

Clanok 11
Zaruéna doba

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zarucnej
doby.

Zaru€na doba zacina plynut odo dha nasledujuceho po podpise Protokolu Zmluvnymi stranami.
Zaru€na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od odovzdania Diela Zhotovitelom
Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania Diela Zhotovitefom
Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu suéastou dokladovej €asti Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba sa predizuje (t. j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa
oddaluje) o dobu, v ktorej Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne
uzivat' celu stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu Dielu podla tejto Zmluvy, alebo o dobu v ktorej
riadne a v€as neodstranil vady uplatnené Objednavatefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.
Zhotovitel nezodpovedda za tie vady Diela, ktoré vzniknu v doésledku mechanického poSkodenia
vykonaného Objednavatelom alebo zasahom tretich oséb na strane Objednavatela alebo
nespravnou udrzbou; zhotovitel je za tymto u¢elom povinny preukdzatelne oboznamit’ najneskér ku
driiu protokolarneho prevzatia Diela so spravnym spésobom udrzby a uZivanim Diela. Zhotovitel
taktiez nezodpoveda za vady Diela, ktoré nastali v doésledku neodborného zasahu alebo
nespravneho uzivania zo strany Objednavatela alebo tretej osoby alebo okolnostami, ktoré vylucuju
zodpovednost zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia ozndmenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSsom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 7 kalendarnych dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom,
pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach Diela uvedenych v Protokole sa
za doru€enie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto Protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady Diela, ktorych zodpovednost
za ich vznik popiera, ale ich odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
Zhotovitefovi uhradené na zaklade vzgjomnej dohody. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani, ma
Objednavatel pravo odstranit uvedené nedostatky sam alebo inou osobou. Ak sa preukaze, zZe je
Zhotovitel zodpovedny za vznik tychto vad, uplatni sa postup podfla bodu 7. tohto ¢lanku.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat' primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedlit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sdm tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou trefou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia
zaruky/zmluvnej zabezpeky. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom Objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v predchadzajucom bode tohto ¢lanku ma Objednavatel i v
pripade, ak je vada Diela neodstranitelna.
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Clanok 12
Zodpovednost’ za porusenie zmluvnych povinnosti, pokuty a nahrada skody

Zhotovitefl realizuje Dielo s odbornou starostlivost'ou pri zohladneni a dodrzani vSetkych prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, eurépskych noriem, slovenskych
technickych noriem a obchodnych zvyklosti v stavebnictve. Kvalita vykonaného Diela musi byt v
sulade s technickymi normami a Standardmi obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj so
vSetkymi poziadavkami Specifikovanymi touto Zmluvou vratane jej priloh, Podkladmi a platnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela a po€as trvania tohto zmluvného vztahu spésobi Skodu
Objednavatelovi alebo tretim osobam porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je zodpovedny voci pripadnym narokom Objednavatela,
ako aj tretich os6b na bezodkladnu nahradu takto spésobenej Skody.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou opravnene vystavenej faktury, ma Zhotovitel pravo
uplatnit’ urok z omeskania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v€as, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
max. 0,2% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania. Zhotovitel je povinny
tuto zmluvna pokutu zaplatit.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote stanovenej v tejto Zmluve, inak v primeranej lehote
dohodnutej zmluvnymi stranami, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,00 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defh omeSkania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitela, poruSia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve
alebo vo v8eobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdé
preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto Zmluve Zhotovitefom resp.
pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit’.

Ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitela, budu realizovat' Dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev, ochranna
prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), napriek tomu, Ze bol zastupcom
Objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce poruSenie tej istej povinnosti, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom vo vysSke 100,00 EUR za kazdu nepouZzitu osobnu a ochrannu pracovnu
pomécku u jedného pracovnika Zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak Zhotovitel porusi akukolvek svoju povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy, najma ale nielen
povinnosti suvisiace so stavebnymi odpadmi ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitefom vo vySke 250,00 EUR za kazdé takéto poruSenie, a to aj opakovane. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak Zhotovitel nevyprace Stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, ma Objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitefom vo vySke 100,00 EUR za kazdy den omeSkania s
vypratanim Staveniska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel
porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost
podla zakona o nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel méa povinnost tuto pokutu uhradit’.

Néarokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spbsobenej porudenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani S8kody presahujuce;j
vysku zmluvnej pokuty.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstupenie
od Zmluvy, urok z omeSkania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti, ktorej spinenie zmluvna pokuta zabezpeduje.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve povazuju za primerané a v
sulade so zdkonom vzhlfadom na dbleZitost zabezpefovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zmluvné pokuty
uplatnené voci Zhotovitelovi na pohladavky Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost
(dalej len vysSia moc).

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat.

Konkrétne sa za vy38Siu moc v zmysle tejto Zmluvy povaZzuju najma — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pu€, nasilné prevzatie
moci, obcianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo
inymi vzduSnymi objektmi, vytrZznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov Zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat a preto ani skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezZité opatrenia,
nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemoziuju vykon prac vzmysle prislusnych
technickych noriem (napr. mraz, silny vietor a pod.).

Za vy$Siu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit podla tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, ani zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje Dielo.

Clanok 13
Bankova zaruka, poistenie zaruky, zmluvna zabezpeka

Zhotovitel odovzdal najneskdr ku dfiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy objednavatelovi ,Bankovu
zaruku/ Poistenie zaruky za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plInit svoje povinnosti podla
tejto Zmluvy a Objednavatelovi voCi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka. Bankova
zaruka/Poistenie zaruky je vystavena/é v prospech Objednavatela ,bez vyhrad* a bude vystavena/é
bankou podla zakona €. 483/2001 Z. z. o bankach v zneni neskorsich predpisov alebo poistoviiou
podla zakona €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve v zneni neskorSich predpisov, obsahuje zavazok, ze
v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/
poistovna akukolvek sumu az do vySky 10.000,- € (slovom desattisic eur) bez DPH v obdobi medzi
prevzatim Staveniska a podpisom Protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu
zaruku/poistenie zaruky alebo jej Cast v pripade, ak zhotovitel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu
povinnost, nespini povinnost uhradit pehazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po
Objednavatelovom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky/poistenia zaruky
alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu
zaruku/poistenie zaruky do plnej vysky, t. j. 10.000,- € (slovom desattisic eur) bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
splnenia Zmluvy sa bankova zaruka/poistenie zaruky vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a
prevzati ukon¢eného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu podpisania Protokolu odovzdat Objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky/poistenia zaruky, obsahom ktorej bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky/ poistovne uspokojit Objednavatela do vySky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady Diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10.000,- €
(slovom desattisic eur) bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky/poistenia zaruky méze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vyske pefiaznej sumy
urCenej Objednavatefom (poziadavky banky/poistovne na formalne nalezitosti vyzvy ako napr.
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osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa
nepovazuju za podmienenie plnenia banky/poistovne z bankovej zaruky/poistenia zaruky). O
uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky/poistenia zaruky voci banke/poistovni
Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje.
Garancna bankova zaruka/poistenie zaruky musi trvat po celt zaruénu dobu podra tejto Zmluvy (60
mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky/poistenia zaruky Objednavatelom doplnit garan¢nu
bankovu zaruku/poistenie zaruky do jej pdvodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej
zaruky/poistenia zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):
a. rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky/poistenia zaruky na jej podvodnu vysku alebo
b. zriadenie novej garancnej bankovej zaruky/poistenia zaruky, pri€om zhotovitel alebo banka/
poistoviia doru¢i Objednavatelfovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka/poistenie zaruky a rozSirena alebo opatovne zriadena.
Zhotovitel je povinny dohodnut s bankou také podmienky bankovej zaruky, aby banka prediZila
platnost bankovej zaruky v pripade prediZenia zaru¢nej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov
Zhotovitela vod&i Objednavatelovi vyplyvajlcich zo Zmluvy, a to na celt dobu trvania prediZzenej
zarucnej doby.
Nepredlozenie garanénej bankovej zaruky/garanéného poistenia zaruky podla bodov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy bude povaZované za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela s nasledkom odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela. Zmluvné strany sa
zarovenn dohodli, Zze v pripade porudenia povinnosti predloZzenia garanénej bankovej
zaruky/garanéného poistenia zaruky podra predoslého bodu méa Objednavatel okrem prava odstupit
od Zmluvy aj narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 25% z ceny Diela.

Alternativa.:

1

Zhotovitel predlozil najneskér ku diu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet Objednavatela, sluziacich ako zmluvna zabezpeka na zabezpecenie riadneho plnenia Diela,
ako aj na zabezpeenie odstranenia vad Diela a garanénych vad. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze
zmluvna zabezpeka sluzi na uspokojenie Objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela a
garancné vady podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10.000,- € (slovom desattisic
eur) bez DPH, a to pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatelovi voCi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,zmluvna zabezpeka®).
Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia Zhotovitelovi uplatni akukolvek
sumu zo zmluvnej zabezpeky az do vySky 10.000,- € (slovom desattisic eur) bez DPH, a to v obdobi
odo dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dfia nasledujuceho po
dni uplynutia zaru¢nej doby podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu zabezpeku
alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel' porusSi/nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefazné zavazky wvratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po
Objednavatelovom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti
Objednavatelom, bude zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvnu zabezpeku do
plnej vysky, t. j. 10.000,- € (slovom desattisic eur) bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia
vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej zabezpeky podla predchadzajucej vety
sa rozumie zlozZenie financnych prostriedkov na ucet Objednavatela tak, aby celkova suma takto
doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne 10.000,- € (slovom desattisic eur) bez DPH.
Objednavatel je povinny zmluvnu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v
lehote najneskdr do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit Zhotovitelovi prevodom na
uCet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Nezlozenie finan¢nych prostriedkov na ucet Objednavatela podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy bude
povazované za podstatné porusenie zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela s nasledkom
odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade
porusenia povinnosti zloZenia finanénych prostriedkov na ucet Objednavatela podla predosiého
bodu ma Objednavatel okrem prava odstupit od Zmluvy aj narok na zmluvnu pokutu vo vySke 25%
z ceny Diela.

Pozn.: pouZije sa podla toho, &i zhotovitel predlozi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zloZi
finan¢né prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).
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Clanok 14
Ukoncenie a zanik Zmluvy

1 Tato Zmluva zanika:

a. riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych strédn, odovzdanim zrealizovaného
Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach

b. odstupenim od Zmluvy pre podstatné porudenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
poruSenie oznacil v Zmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych
podmienok méze objednavatel od Zmluvy odstupit bez urenia dodatonej primeranej lehoty
na napravu. Ak ide o nepodstatné porudenie Zmluvy, objednavatel méze odstupit od Zmluvy
len v pripade, ak je ur€ena dodato¢na lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini,

c. nazaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie Zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyZaduje:

- vyhotovenie Dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- dohoda o podstatnych nalezitostiach suvisiacich s ukonéenim Zmluvy najma
vysporiadanie zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia Zmluvy.

2 Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy z dbévodov podla § 344 a nasl
Obchodného zakonnika, z dévodov podla ustanoveni zakona o verejnom obstaravani (§ 19) alebo
z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve.

3 Odstupenim od Zmluvy, pripadne akymkolvek pred€asnym ukonéenim Zmluvy zanikaju vSetky
prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu spésobenej 8kody, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné pokuty a sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
za Cast Diela, ktora bola do odstupenia alebo iného pred€asného ukonéenia Zmluvy zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat' aj po zaniku
Zmluvy odstupenim.

4 QOdstupenim od Zmluvy zanika Zmluva okrem prav a povinnosti podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku Zmluvy, a to v momente, ked prejav vOle opravnenej Zmluvnej strany odstupit' od Zmluvy je
doruéeny druhej Zmluvnej strane; po tejto dobe nemozZno uéinky odstupenia od Zmluvy odvolat
alebo menit’ bez suhlasu druhej strany. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie od Zmluvy
je ucinné na treti def po odoslani ozndmenia o odstupeni od Zmluvy.

5 V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel voci
Zhotovitefovi narok na nahradu Skody spésobenej najma omeskanim realizacie Diela oproti terminu
ukon&enia realizacie Diela uvedeného v tejto Zmluve a na nahradu nakladov, opravnenych
vydavkov a strat vzniknutych z dévodov odstupenia od Zmluvy.

6 Po uzavreti Zmluvy je objednavatel, pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené nie€o iné, opravneny
od Zmluvy odstupit’ titulom jej podstatného poruSenia najma v pripade, ak:

a. Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat Stavenisko,

b. Zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v Zmluve

c. Zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost uréend sutaznymi  podmienkami
alebo poZiadavkami, bez preukazania splnenia ktorej nie je mozné zac¢at’ zhotovovat Dielo,

d. Zhotovitel z dévodov spoc€ivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
postupoveho terminu realizacie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prac o viac ako 7
kalendarnych dni,

e. Zhotovitel je z dévodov spocivajucich na jeho strane v ome&kani s plnenim akéhokolvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si Zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve Objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenej Objednavatelom (napr. v
stavebnom denniku),

f.  Zhotovitel je v omeSkani s riadnym vykonanim Diela o viac ako 10 kalendarnych dni,
Zhotovitel preukazatelne nevykonava Dielo s odbornou starostlivostou, alebo s podmienkami
Zmluvy alebo vykonava Dielo v rozpore s pokynom Objednavatela a napriek pisomnej vyzve
Objednavatela neddjde k naprave v urCenej lehote,

h. Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby
Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom
plneni,
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i. Zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zédkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie
minimalne dvakrat),

j-  voCi Zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dbvodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo vo i
zhotovitefovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do
likvidacie,

k. ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

I.  Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatelom oznamenu vadu,

m. Objednavateflom oznamena vada je neodstranitelna.

7 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel podstatnym spdsobom
porusi Zmluvu. Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je omeSkanie
Objednavatela so zaplatenim ceny Diela o viac ako 15 dni, pricom Dielo Objednavatel prevzal podla
podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie suéinnosti podla podmienok v Zmluve ani po
pisomnom upozorneni Zhotovitelom.

8 Pri podstathom poruseni Zmluvy mézu Zmluvné strany odstupit od Zmluvy do 15 dni odo dia, kedy
sa o poruSeni Zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od Zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy.

9 V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak déjde k
odstupeniu od Zmluvy pre poruSenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel narok na nahradu
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpelenia pokraCovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na Objednavatela viastnicke alebo iné pravo k
dodanym hmotédm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia, vyuzitie subdodavatelov

1 Zmluvné strany sa zavazuju, ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude Zhotovitel
alebo Objednavatel oboznameny v priebehu Ucinnosti Zmluvy, si predmetom obchodného
tajomstva a nebudu pouZité pre akykolvek iny ucel a nebudu spristupnené tretim osobam. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na udaje v3eobecne zname. Tymto nie je dotknutd povinnost
zverejfiovania informacii zo strany Objednavatela podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
a to najma na internetovej stranke Objednavatela, profile verejného obstaravatela a v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zhotovitel vyslovne prehlasuje, Ze si je
tejto skutoCnosti vedomy.

2 Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas na vykon prav z priemyselného a duSevného
vlastnictva suvisiacich s Dielom podla tejto Zmluvy (vratane projekiu skutoného vyhotovenia)
v Uzemne a vecne neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny ¢as, na akykolvek spésob pouZitia
(dalej len ,vyhradna Licencia“). Odmena za poskytnutie Licencie, ako i za poskytnutie Licencie
tretej osobe (sublicencie), je zahrnuta v cene Diela podla tejto Zmluvy.

3 V pripade, ak tato Zmluva stanovuje termin vyjadrenim ,bezodkladne® alebo ,bez odkladu® alebo
.bez zbyto€ného odkladu®, uvedenou ¢asovou lehotou sa rozumie nie neskér ako do 3 pracovnych
dni.

4 Zhotovitel, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podla zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zapisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zakona o VO zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*)
v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel neuzatvori Zmluvu so Zhotovitelom, ak v Case
uzatvorenia Zmluvy nebude mat on, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa zakona o
RPVS splnenu podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotovitelovi bude
ulozeny zakaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO. Objednavatel je opravneny odstupit
od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy
al/alebo zmluvy o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
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vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz uéasti

podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO.

Zhotovitel predklada v Prilohe €. 6 Zmluvy zoznam vSetkych svojich subdodavatelov

s uvedenim ich identifikanych Udajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe

opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dékaz o opravneni na
prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani

a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela

tento zapis vyzaduje. Az do splnenia v3etkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel

povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Objednavatel je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého Zhotovitelom,

ak ma na to zavazné dbévody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodavatelom

na predchadzajicich zakazkach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti Objednavatela podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatefla.

Zhotovitel je povinny poc¢as plnenia tejto Zmluvy Objednavatelovi najneskoér

a. v Case jej uzavretia uviest udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch v rozsahu nazov, adresa
sidla, ICO a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia,

b. v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena Udajov subdodavatela,
oznamit' akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi,

c. najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane (akakolvek) zmena subdodavatela,
predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zdkazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, udaje navrhovaného
subdodavatela v rozsahu nazov, adresa sidla, ICO a Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel vyZaduje, aby kazdy subdodavatel spifial povinnosti podla zakona o RPVS, ako aj

podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a neexistovali

u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a nebol mu pravoplatne

ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ZVO; opravnenie dodavat tovar, uskuto¢hovat

stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu Zmluvy, ktoru
ma subdodavatel plnit.

Ak navrhovany subdodéavatel nespifia podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto &lanku,

Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doru¢i navrh nového

subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfia doruCenia Ziadosti podla prvej vety, ak

Objednavatel neurcil dihsiu lehotu.

Ak Zhotovitel kedykolvek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich subdodavatelov, novy

subdodavatel musi spifiat podmienky podia bodu 8 tohto &lanku (t. j. podmienky G&asti tykajlce sa

osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az

h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani).

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatefov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné

plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo Zmluvy vodi

Objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zmluvné strany sa dohodli za u¢elom zabezpecenia vSetkych povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku

12 Zmluvy na zmluvnej pokute tak, Ze v pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa

subdodavatelov alebo ich zmeny zo strany Zhotovitela ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu

vo vySke 5 % z ceny Diela, za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti tohto
¢lanku Zmluvy Zhotovitelom, a to aj opakovane.

Pokial' zhotovitel preukazuje splnenie podmienok uéasti vo verejnom obstaravani podla zakona o

verejnom obstaravani tretou osobou (a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 zakona o verejnom

obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatefmi nebude

dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované

Dielo alebo akakolvek jeho Cast je az do upIného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastnictve

subdodavatela. Dielo musi vzdy priamo prechadzat do vlastnictva Objednavatela podla tejto

Zmluvy. Objednavatel je opravneny vyziadat si na nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi

Zhotovitefom a jeho subdodavatelmi a Zhotovitel je povinny mu tieto predlozit. Na Ziadost

Objednavatela zabezpe€i Zhotovitel na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych zmluav.

Akékolvek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitefom a subdodavatemi nesmu obsahovat

ustanovenia o dévernosti informacii vo vztahu k Objednavatelovi. Kedykolvek o to Objednavatel
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poziada, je Zhotovitel povinny poskytnut Objednavatelovi vSetky informacie a podklady suvisiace s

vykonavanim Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

a. obchodné, technické a iné informacie a skuto€nosti, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto informacie a iné
skutognosti nepouZije pre iné ucely neZz pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

b. bude zachovavat miCanlivost o vSetkych skutoénostiach a udajoch, vratane technickych a
priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy, priCom povinnost mi¢anlivosti sa vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu
na zaklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodavatefa Zmluvu plnit. Tato povinnost
micanlivosti trva aj po skonéeni zmluvného vztahu.

Zhotovitefl nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto Zmluvy, ani ich

Casti, na inu osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit ani zaloZit akékolvek svoje

pohladavky voci Objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou alebo s

plnenim zavazkov podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat

akukolvek svoju pohladavku voci Objednavatelovi vzniknutd z akéhokolvek doévodu proti
pohladavke Objednavatela voéi Zhotovitelovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto

Zmluvou.

Clanok 16
Zaverecné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky
Zhotovitefla.

Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto Zmluva inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajuce
ustanoveniami zakona o VO, Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika a suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvinu maximalnu snahu o rieSenie vdetkych sporov vyplyvajucich
alebo suvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 45 dni od doru€enia pisomného
upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
Pokial zmierlivé rieSenie sporu nebude mozné, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budu rieSené pred vecne a mieste prislusnym sudom
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne prislusny sud pre rozhodovanie
takychto sporov je vSeobecny sud v zmysle Civilného sporového poriadku Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o akychkolvek skuto€nostiach, ktoré mozu
mat’ vplyv na plnenie tejto Zmluvy.

Tato Zmluva sa povinne zverejfiuje v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel suhlasi so zverejnenim
tejto Zmluvy vratane jej priloh bez vynechania ktorejkolvek €asti jej textu a dodatkov a tieZ disponuje
pisomnym suhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajucej za Zhotovitela) na zverejnenie jej udajov
v tejto Zmluve, v jej prilohach a dodatkoch a to zverejnenie Objednavatelom pocas trvania jeho
povinnosti podla § 5a § 5b zakona o pristupe k informaciam.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ a je pre Zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisu opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran; tato Zmluva nadobuda u&innost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym, neuéinnym
alebo nevynutitefnym podla platného prava, nema a ani v buducnosti to nebude mat’ za nasledok
neplatnost, neucinnost alebo nevynutitefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého obchodného styku rokovat tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie Zmluvy pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozZno najviac podobny ustanoveniu,
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
Dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec nedbjde, pouZiju sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také
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ustanovenia nie su, pouziju sa ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su

upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju

kritériam predchadzajucej vety.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postlpit tuto Zmluvu ako celok alebo akutkolvek jej

Cast’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Kazda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti

(zavazky) vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo

zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zarover
druhd zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy odstupit, a to s u€innostou odstupenia ku
dfiu, ked bolo pisomné oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy doru¢ené druhej zmluvnej strane.

Zmeny alalebo dodatky k tejto Zmluve musia byt vykonané v sulade s platnou legislativou v

pisomnej forme a podpisané Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva, vratane vSetkych dokumentov, ktoré sa v nej spominaju, predstavuje kompletnu

dohodu medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s predmetom tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu

stranu.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

a) Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia,

b) Priloha €. 2 — Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny Vykaz vymer Zhotovitela ako uchadzaca vo
verejnom obstaravani a Prehlad ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouZitych pri oceneni
predmetu zmluvy (ak sa uplatriuji)),

c) Priloha &. 3 — Casovy harmonogram,

d) Priloha €. 4 — Poistna zmluva Zhotovitela/Poistka,

e) Priloha €. 5 — Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/doklad o zloZzeni zmluvnej
zabezpeky,

f) Priloha & 6 — Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie, Ze Zhotovitel nevyuZije Ziadnych
subdodavatelov,

g) Priloha €. 7 - Doklady preukazujuce splnenie podmienok odbornej sp6sobilosti stavbyvedtceho,

h)Priloha ¢ 8 - Ohlasenia, povolenia a vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy
k uskutocneniu Diela.

Vy&Sie uvedené prilohy sliZia pre interpretaciu tejto Zmluvy v technickych otazkach. Pre ucely

zmluvnych povinnosti Zhotovitela je vySSie uvedené poradie priloh aj poradim ich délezitosti, pricom

priloha €. 1 méa prednost pred prilohou &. 2 a pod. V pripade rozporu medzi jednotlivymi prilohami
ma prednost’ priloha s vy$8im stupfiom doéleZitosti; v pripade rozporu medzi akoukolvek prilohou

a znenim tejto Zmluvy je rozhodujuce znenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su opravnené s predmetom tejto Zmluvy nakladat, zmluvné prejavy

su im dostato¢ne zrozumitefné a urcité, ich zmluvna volnost nie je ni€im obmedzena a pravny ukon

je urobeny v predpisanej forme, na znak ¢oho tito Zmluvu podpisuju.

.................. ,dia .. V Banskej Bystrici, dha ..............

Za Zhotovitela: Za Objednavatela

Mgr. Matus Medvec, MBA
predseda UPV SR
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